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Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el proyecto ”Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular – peatonal, distrito de Picsi – Chiclayo”, en el 
cual se aplicó los conocimientos, técnicas y herramientas contenidas  en el marco 
de referencia del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – 5ta edición, 
para aplicarlos en el proceso de planificación del proyecto con el objetivo principal 
de demostrar que mediante su aplicación, se asegura la productividad en el proceso 
de planificación del proyecto aumentando las posibilidades de éxito. Este estudio 
corresponde a una investigación no experimental descriptivo. 
Para el caso del proyecto en estudio, se consideró necesario desarrollar la gestión 
de las siguientes áreas de conocimiento, siendo estas cuatro áreas: Gestión de 
Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión de Costos, Gestión de Adquisiciones. 
Al finalizar el proyecto de investigación, se demuestra que los conceptos, 
metodologías, herramientas y lineamientos manejados según la guía del PMBOK 
serán de mucha utilidad en la ejecución de proyectos futuros de la empresa, los 
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This research work was carried out in the project "Improvement of vehicular traffic - 
urban pedestrian, Picsi - Chiclayo", in which the knowledge, techniques and tools 
contained in the framework of the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) were applied ) - 5th edition, to be applied in the project planning process 
with the main objective of demonstrating that through its application, productivity is 
assured in the project planning process increasing the chances of success. This 
study corresponds to a non-experimental descriptive investigation. 
In the case of the project under study, it was considered necessary to develop the 
management of the following areas of knowledge, these four areas being: Scope 
Management, Time Management, Cost Management,  Procurement  Management. 
At the end of the research project, it is demonstrated that the concepts, 
methodologies, tools and guidelines managed according  to the PMBOK guide  will 
be very useful in the execution of future projects of the company, which leads to 
















1.1. Realidad problemática 
La potencia económica del mundo desarrolla a la inversión nacional y 
extranjera a ejecutar tanto las entidades públicas como privadas 
diferentes tipos de construcción de distintos ámbitos. Por esta razón el 
país se vuelve competitivo y globalizado, produciendo  esencialmente 
falta de estudio en los proyectos, falta de comunicación por parte de los 
interesados, no contar con una buena información técnica del proyecto y 
como punto clave mala gestión en los proyectos, como consiguiente, una 
mala planificación  siendo  altamente probable que no podamos dar 
soluciones propiamente normalizadas con la finalidad  de tener bajo 
control el proyecto y así llegar al éxito con una gestión eficiente y eficaz. 
En el Perú, comúnmente se descubre que durante la ejecución de una 
obra se realicen cambios y correcciones del diseño, es así , que 
generalmente se producen por una mala concepción  del proyecto, esto 
se da porque desde el principio no se fijan bien las exigencias del cliente, 
mayormente el cliente no define bien que es lo que quiere y como lo 
quiere además de recibir poca o nada de ayuda de un profesional, al no 
interpretar bien estas exigencias los resultados serán deficientes y se 
entrará en una etapa de revisiones, rediseños siendo posible que se 
realicen adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo, impactando tanto 
costos y tiempo del proyecto, consecuentemente finalizado el proceso de 
planificación por consiguiente arrancada la etapa de ejecución, los 
clientes están insatisfechos ya que hallan en el proyecto una lista de 
carencias funcionales y generalmente se necesitará costear las 
modificaciones, donde el cliente en generalidad de casos no dispone o 
simplemente no está presto a invertir. 
En la mayoría de casos el cliente ignora los lineamientos primordiales 
que la empresa le prestará, así mismo la empresa muchas veces cuenta 
con un sistema de gestión que tiene una metodología tradicional o regida 
al hábito y tratan de manejar de esa manera al proyecto. Es necesario 
que la entidad cuente con un instrumento que nos proporcione el control 
del proyecto desde su inicio hasta su cierre, para llegar al éxito con los 
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diferentes parámetros como es de costo, tiempo y calidad, por lo 
guiándonos del instrumento del PMBOK 5ta edición para la gestión de 
proyectos se cumplirá con los requisitos de los parámetros. 
La municipalidad distrital de Picsi dentro de su plan estratégico de 
desarrollo y programa de inversión consideró elaborar el proyecto 
“mejoramiento de transitabilidad ….” Para mejorar la transitabilidad 
vehicular y peatonal de la zona urbana del distrito de Picsi. Para la 
ejecución de este proyecto se hizo mediante una consultoria externa, en  
la cual, en donde los rendimientos, cronograma, costos fueron realizados 
mediante una metodología basada en su experiencia, no teniendo una 
gestión de proyecto adecuada para su buena planificación de proyectos. 
1.2. Trabajos previos 
A) A nivel internacional 
Betauncorp Luis (2007, p.7), En su tesis titulada “Aplicación del 
PMBOK a la construcción de un hotel”, para optar el grado de maestría 
en Ingeniería Civil, “tiene como objetivo  formular una guía para 
implantar la metodología de Project Management Institute en el 
proyecto de un hotel en la ciudad de Querétaro – México y poder dirigir 
y controlar el recurso humano y material para el logro de los objetivos 
deseados por el cliente, dentro de parámetros de costo, calidad y 
tiempo”. 
Bastardo Francisco (2010, p.1), En su tesis titulada “Diseño de un 
modelo de gestión para la administración y control de los proyectos 
en desarrollo de la empresa IMPSA Caribe, C.A. - Puerto Odaz” para 
optar el grado de maestría en Ingeniería Civil, este diseño le permitió 
“generar y disponer de información eficiente y adecuado para la toma 
de decisiones gerencial de la empresa, con la finalidad  de recuperar 
la imagen de la organización  y garantizar  la satisfacción de los 
clientes”. 
Vergara Nathaly (2012, p.11), En su tesis titulada “Metodología de 
gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir obras 
civiles, enmarcado en el PMBOK –V4”, para optar el título de Ingeniera 
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Civil, se empleó  un enfoque investigativo con la perspectiva de 
establecer una alternativa para planear, ejecutar y controlar procesos 
y parámetros en una obra civil mediante los parámetros del PMI. 
B) A nivel nacional 
Farje Julio (2011, p.7), En su tesis titulada “Aplicación los 
lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería y construcción 
de un depósito de seguridad para residuos industriales”, para optar el 
título de Ingeniero Civil, tiene la finalidad de extender una guía para la 
gestión de un proyecto firme en la ingeniería de la construcción de un 
depósito de seguridad para residuos industriales e infraestructura 
administrativa en Lima, utilizando la herramienta del PMBOK con el 
propósito de que en los trabajos civiles se pueda establecer esta guía 
para su mejor desarrollo. 
Concluyendo que la aplicación del PMBOK en la gestión de proyectos 
servirá en un futuro en la implementación y gestión de cualquier 
proyecto ya que este adoptando buenas prácticas y compatibilizando 
con otras organizaciones desarrollará un marco común y será una 
metodología adecuada. 
Cardenas Vanessa (2013, p.3), En su tesis titulada “Planeamiento 
integral de la construcción de 142 viviendas unifamiliares en la ciudad 
de Puno aplicando lineamientos de la guía del PMBOK”, para optar el 
título de Ingeniería Civil, realizó  “el planeamiento integral de la 
construcción de 142 viviendas unifamiliares en Puno aplicando los 
lineamientos del PMBOK”, teniendo como objetivo  desarrollar a 
detalle los procesos de inicio, planificación y desarrollar normalmente 
los procesos de ejecución, seguimiento, control y cierre de proyecto, 
concluyendo así que la aplicación de las áreas del PMBOK sirve de 
guía para establecer una ruta de planeamiento integral del proyecto. 
Espejo Alejandro (2013, p.13, p.108), En su tesis titulada “Aplicación 
de la extensión para la construcción de la guía del PMBOK- tercera 
edición, en la gerencia de proyecto de una presa de relaves en la 
unidad operativa Arcata- Arequipa”, para optar el título de Ingeniero 
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Civil, su objetivo es de enriquecer  la gestión de un proyecto de 
infraestructura minera, en tal sentido que los servicios ofrecidos por 
las entidades públicas o privadas, se ajusten a lo solicitado por el 
cliente y las exigencias del proyecto, pudo concluir que “el PMBOK se 
adecua a cualquier proyecto, demostrándose esta premisa al 
aplicarse el sistema en una obra real; sin perjuicio de lo anterior 
concluye que no es necesario aplicar las  13 áreas de conocimiento 
del PMBOK (incluido las 04 áreas adicionales de la Extensión para la 
Construcción), para realizar una exitosa gestión en proyectos”. 
C) A nivel local 
Baca Kamt (2011, p.8), En su tesis titulada “Análisis de acciones que 
pueden variar el tiempo y costo de la construcción del pabellón de 
aulas y laboratorios de computo de la facultad de derecho y ciencias 
políticas-UNPRG”, para optar el grado académico de maestro en 
gerencia de obras y construcción, consideró la gestión del tiempo y 
del costo de la guía del PMBOK, como un modelo para la aplicación 
en el proceso de investigación, que permita identificar las acciones 
negativas en la ejecución de obras en la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, Lambayeque. 
Salazar Ivonne (2016, p.15, 95) en su tesis “Guía basada en el 
PMBOK para la ejecución  de proyectos en la Municipalidad de 
Monsefú, Chiclayo 2016”, para optar el titulo profesional de Ingeniero 
Empresarial , tiene como objetivo de “poder optimizar dicho proceso y 
garantizar de esta forma una gestión de proyectos que sea 
competente, logrando asi disminuir errores”. Concluyendo que los 
proyecto en la Municipalidad “se ejecutan de manera  empírica, 
además de carecer de una metodología debidamente estandarizada, 
y la vez estructurada para ejecutar los proyectos de manera exitosa”. 
Estas tesis fueron consideradas como trabajos previos ya que realizando 
un análisis minucioso de las lecciones aprendidas presentan un gran 
aporte de manera que se pueden aplicar a futuros proyectos, siendo el 
valor  agregado que son desarrollados en base al desarrollo de la guía de 
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fundamentos del PMBOK, la cual es un modelo de gran importancia en 
control de proyectos. 
Nos permiten escoger los procesos más convenientes para nuestra  obra 
y ayudan a organizar las tareas que se tienen que cumplir dentro del ciclo 
de vida del proyecto ya que favorecen a la satisfacción del cliente en 
cuanto a los objetivos de proyectos de similares características técnicas. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
a) Guía del PMBOK: 
Project Management Institute, Inc. (2013, p.2) “La Guía del 
PMBOK identifica ese subconjunto de elementos para la buena 
dirección de proyectos mayormente contemplado como buenas 
prácticas, esto es que los conocimientos y prácticas descritos son 
adaptables a la mayoría de los proyectos y que existe conformidad 
sobre su valor y utilidad, así mismo significa que se está de 
acuerdo, en que la práctica de conocimientos,  habilidades, 
herramientas y técnicas puede aumentar los eventos de éxito de 
una amplia diversidad de proyectos y no significa que el 
conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera 
en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección 
del proyecto son los responsables de establecer lo que es 
apropiado para cada proyecto concreto”. 
b) Plan de gestión de proyectos: 
“El plan sugerido por el PMI consta de 5 grupos de proceso en 10 
áreas de conocimiento formando 50 procesos, este plan 
contempla inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y 
cierre del proyecto”. (Project Management Institute, Inc., 2013) 
Dependiendo del proyecto y de la empresa se utilizarán algunos 
procesos del PMBOK, el enfoque actual del plan de gestión de 
proyectos comprende: alcance,  cronograma, costos, calidad, 
recursos humanos, seguridad, riesgos, adquisiciones, 
comunicaciones y reclamos. 
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c) Proceso de Planificación: 
 
la planificación es de gran importancia para el Proyecto porque el 
proyecto involucra hacer cosas que no se han hecho antes, es 
fundamentar para alcanzar los objetivos del proyecto. En 
planificación se establecen las actividades a realizar para obtener 
una meta, analizando sus interrelaciones lógicas para ordenarlas 
secuencialmente en el tiempo. Como resultado, hay relativamente 
más procesos en esta sección. Sin embargo, el número  de 
procesos no quiere decir que la gerencia de proyectos consiste 
primordialmente de la planificación; la cantidad de planificación 
ejecutada debe conmensurarse con el alcance del proyecto y la 
utilidad de la información desarrollada. 
Las relaciones entre los procesos de planificación del proyecto se 
muestran en la figura N° 1. Los procesos están sujetos a una 
frecuente iteración antes de completarse el plan. Por ejemplo, si la 
fecha inicial de terminación es inaceptable, los recursos del 
proyecto, costos, o inclusive el alcance tendrán que ser 
redefinidos. Adicionalmente, la planificación no es una ciencia 
exacta; dos equipos diferentes pueden generar dos planes muy 
diferentes para un mismo proyecto. 
19  
 
Figura N° 1: Grupo de procesos de Planificación. 
 
 
d) Gestión de alcance del proyecto: 
Uno de los principales componentes de éxito de un proyecto es la 
correcta gestión del alcance. 
La mayoría de proyectos tienen carencias en la definición de los 
requerimientos del producto o mala  gestión del alcance  del 
proyecto, por lo que genera problemas ya que altera tiempo y 
costos estimados del proyecto. 
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Project Management Institute, Inc. (2013, p.105) “La gestión de 
alcance del proyecto comprende los procesos necesarios para 
respalda que el proyecto incorpora todo el trabajo requerido y 
solamente el trabajo para terminar el proyecto con gran éxito”. 
Es obligación del Director del proyecto tramitar las variaciones en 
el proyecto, para corregir; añadir o eliminar requisitos y al mismo 
tiempo permanecer enmarcados dentro de la Declaración del 
Alcance desde el principio aprobado y de esta forma lograr los 
objetivos del proyecto. 
A partir de la gestión de cambios, el director del proyecto supervisa 
el balance entre alcance, tiempo, presupuesto y otras áreas de 
conocimiento. 
Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto deberían 
acoplarse adecuadamente con los diferentes procesos de otras 
áreas de Conocimiento, con la finalidad de que el proyecto se 
muestre como el producto requerido y especificado en la entrega 
del alcance. 
e) Gestión del tiempo del proyecto: 
Project Management Institute, Inc. (2013, p. 141)” La gestión del 
tiempo del proyecto contiene los procesos para gestionar la 
terminación del plazo del proyecto”. 
Para realizar la Gestión del tiempo debemos buscar información y 
conocimiento en miembros del equipo u otro experto externo con 
experiencia así mismo normalmente se busca personas u 
organismos con especialización  y habilidad en planificación y 
estimación de recursos. 
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Figura N°2: Grupo de Procesos de la Direccion de Proyectos ( Gestion del 
Tiempo) 
- Planificar la gestion de cronogramas; es el proceso de establecer politicas, 
procedimientos y la documentacion necesaria para planificar, desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. 
 
Figura N°3: entradas, herrmientas y tecnicas y salidas para planificar la 
gestion del cronograma. 
 
- Definir las actividades; proceso para identificar y documentar las acciones 








Figura N°4: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para definir las 
actividades. 
22  
- Secuenciar las actividades; proceso que consiste en identificar y documentar 
las relaciones entre las actividades del proyecto. 
 
Figura N°5: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para secuenciar 
las actividades. 
 
- Estimar los recursos de las actividades; es el proceso de estimar tipo y 
cantidad de materiales, personas, equipos o suministros para llevar a cabo 
cada una de las actividades. 
 
Figura N°6: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para estimar los 
recursos de las actividades. 
 
- Desarrollar el cronograma; es el procesos de analizar las secuencias de 
actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del 
cronograma para crear el modelo de programacion del proyecto. 
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f) Gestión de los costos del proyecto: 
Project Management Institute, Inc. (2013, p.193) La gestión de los 
costos del proyecto comprende los procesos de planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, conseguir el financiamiento, gestionar y 
monitorear los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado. 
 
Figura N°8: grupo de procesos de la direccion de proyectos (Gestion de los 
costes del proyecto) 
- Planificar la gestion de costos; es el proceso que establece politicas, los 
procedimientos y la documentacion para planificar, gestionar, ejecutar el 
gasto y controlar los costos del proyecto. 
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Figura N°9: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para planificar 
la gestion de los costos. 
 
- Estimar los costos; proceso que consiste en desarrollar una estimacion 
aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las 
actividades del proyecto. La estimacion de costos es una prediccion basada 
en la informacion disponible en un momento dado. 
 
Figura N°10: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para estimar 
los costos. 
 
- Determinar el presupuesto; proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 
una linea base de costo autorizada. Costituyen los fondos autorizados para 
ejecutar el proyecto. 
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Figura N°11: entradas,  herramientas y tecnicas y  salidas para 
determinar el presupuesto. 
 
g) Gestión de adquisiciones: 
Project Management Institute, Inc. (2013, p.355), “la gestión de 
adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso 
obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser 
la compradora o vendedora  de los productos, servicios o 
resultados de un proyecto”. 
 
 
Figura Nº12: grupo de procesos de la dirección de proyectos (gestión de las 
Adquisiciones) 
- Planificar la gestión de adquisiciones; proceso de documentar las decisiones 




Figura N°13: entradas, herramientas y tecnicas y salidas para planificar 
la gestion de adquisiciones. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la aplicación de la guía del PMBOK 5ta edición, 
mejorará la productividad  en el mejoramiento del servicio de 
transitabilidad vehicular – peatonal, distrito de Picsi – Chiclayo? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente proyecto investigativo se justifica técnicamente debido a 
que el marco referencial del PMBOK 5ta edición está orientado 
profesionalmente para mejorar los procesos que se presentan en el 
mejoramiento de transitabilidad vehicular – peatonal urbana, Picsi – 
Chiclayo , si es que se mantiene el orden y los procesos sugeridos en la 
guía podremos conseguir una gestión de calidad, de esta manera se 
puede optimizar costos y tiempo, aumentar la productividad y así obtener 
buenos resultados de calidad en la obra. 
Asimismo, se justifica económicamente que el marco referencial del 
PMBOK 5ta edición propone procesos para la realización de un proyecto 
exitoso y así mantener la correcta gestión en cada etapa de la obra, esto 
significa que llevando el buen control de los procesos en la construcción 
de talleres multiusos no se generaran problemas económicos en la 
empresa como adicionales de obra. 
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Finalmente se justifica socialmente  que el marco referencial del 
PMBOK 5ta edición hará que las personas que conforman dicho proyecto 
puedan integrarse en el entorno y esto produce un ambiente laboral 





Si, se aplica la guía del PMBOK 5ta edición; entonces se mejora la 
productividad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular 




1.7.1. Objetivo general 
 
Aplicar el marco de referencia del PMBOK 5ta edición para mejorar la 
productividad en el mejoramiento  del servicio de transitabilidad 
vehicular – peatonal, distrito de Picsi –Chiclayo, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar los diferentes procesos de la planificación  en el 
mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular – urbana, 
distrito de Picsi – Chiclayo. 
 Contrastar el tiempo en el mejoramiento  del servicio de 
transitabilidad vehicular – urbana, distrito de Picsi – Chiclayo 
 Relacionar los costos en el mejoramiento  del servicio de 
transitabilidad vehicular – urbana, distrito de Picsi – Chiclayo 
 Planificar las adquisiciones en el mejoramiento del servicio de 
transitabilidad vehicular – urbana, distrito de Picsi – Chiclayo 
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II. METODO 
2.1. Diseño de investigación 
Este estudio se llevó a cabo como una investigación no experimental de tipo 
aplicada. 




a) Variable independiente: Aplicación de la guía del PMBOK. 



























El PMBOK se define como “la 
de guía de subconjuntos de 
fundamentos de la  dirección 
de proyectos, también 
llamadas buenas prácticas, la 
correcta aplicación de estas 
habilidades, herramientas y 
técnicas; incrementa la 
posibilidad de que un proyecto 
se realice exitosamente”. 








La aplicación del marco 
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  El mejoramiento de la 
productividad generará 
mejor trabajo, y mejorara en 
cuanto a costos, tiempo y 
adquisiciones, por 
consiguiente la producción 
por cada trabajador, por 
cada hora trabajada o 
cualquier otro tipo de 
indicador de la producción 
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Fuente: Elaborada por el investigador 
31  
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Distrito de Picsi 
2.3.2. Muestra 
Pistas y veredas en el área urbana de Picsi 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  y 
confiabilidad. 
 Técnicas de gabinete 
Se emplearán fichas bibliográficas, de resumen, de comentario y 
textuales, análisis de documentos que servirán para organizar la 
estructura del marco teórico de la investigación. 
 Técnicas de campo 
Se emplearán fichas de observación, encuestas a especialistas y 
trabajadores, fotografías, expediente técnico. 
 Instrumentos 
Los instrumentos a utilizar son la guía del PMBOK 5ta edición, 
computador, bibliografías. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento del proyecto de investigación  se utilizará el 
software de programas como MS Project 2007, S10, Excel 2016, entre 
otros. 
2.6. Aspecto éticos 
Acorde a los principios éticos implantados por la Universidad Cesar 
Vallejo y los adquiridos a lo largo de la formación del investigador se 
trabajará con los siguientes: 
 Respeto por el medio ambiente y la biodiversidad. 
 Responsabilidad política y social. 
 Confidencialidad de datos y veracidad de resultados. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Gestión del tiempo 
El proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular – 
peatonal en el área urbana del distrito de Picsi – Provincia de Chiclayo 
– Departamento de Lambayeque” se ejecutaría en el lapso de 240 
días, según el expediente técnico de dicho proyecto. 
Cambiando la duración de la ejecución con la correcta aplicación del 
PMBOK, siendo esta 190 días. 
CUADRO Nº2: Duracion de la ejecución del proyecto 
 
DURACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 INICIO FIN TOTAL % 
ANTES 05/05/2018 01/02/2019 240 DIAS 100% 
APLICACIÓN 
DEL PMBOK 
05/05/2018 27/11/2018 190 DIAS 20.8% 
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
Considerando los rendimientos justos  para cada partida se optimizó 
la duración de las actividades en un 20.8%. 
El PMBOK recomienda que, para elaborar un buen cronograma, 
primero se debe elaborar la estructura de desglose de trabajo (EDT), 
identificando los entregables y descomponiéndolo en actividades. 
A medida que un proyecto avanza se debería actualizar o modificar el 
cronograma debido a que el plan del proyecto va cambiando y durante 
este tiempo se va identificando y evaluando nuevos  riesgos que  con 
la debida anticipación podría desaparecer; para así evitar los retrasos 
del cronograma. 
Durante la programación del proyecto se debió considerar una ruta 
crítica con las actividades más importantes de cada zona. 
Para así poder controlar y evaluar el avance mensual de cada uno, 
conforme recomienda el PMBOK. (Ver anexo 2) 
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3.2. Gestión de los costos 
El proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular – 
peatonal en el área urbana del distrito de Picsi – Provincia de Chiclayo 
– Departamento de Lambayeque” se ejecutaría con un presupuesto 
total de 17,689,540.69 soles. 
Cambiando el presupuesto de la ejecución con la correcta aplicación 
del PMBOK, siendo este 14,606,637.80 soles. 
CUADRO Nº3: Presupuesto del proyecto 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 S/. % 
ANTES 17,689,540.69 100% 
APLICACIÓN DEL PMBOK 14,606,637.80 17.43% 
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
Considerando los precios unitarios justos para cada partida se redujo 
el presupuesto de las actividades en un 17.43%. 
En el proceso de la elaboración del presupuesto se debió tomar en 
cuenta ciertos factores, como los costos de: productividad, clima, 
personal y la inflación de los materiales de construcción. 
Las recomendaciones del PMBOK para elaborar los costos de manera 
precisa se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 Definir el enunciado del Alcance 
 Descomponer el alcance hasta el nivel de actividades 
 Determinar el tipo y las cantidades de recursos, así como la 
cantidad de tiempo que necesitan dichos  recursos para 
completar el trabajo. 
 Estimar el personal para el proyecto 
 Factores ambientales 
(Ver anexo 3) 
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3.3. Gestión de adquisiciones 
 
CUADRO Nº4: Cronograma de Adquisiciones del proyecto 
 
CRONOGRAMA DE AQUISICIONES 






5,642,031.35 624,682.03 489,152.52 326,925.52 208,520.60 12,912.77 
MATERIALES 
 
284,342.64 1,283,054.29 785,140.28 416,150.02 3,196,167.90 26,822.76 
EQUIPOS 
 
300,480.13 626,353.66 282,855.42 21,676.74 21,574.59 27,716.11 
 
 
Según el PMBOK, antes de sub- contratar un servicio se debe evaluar y seleccionar 
a los proveedores para ver su capacidad financiera, capacidad de producción e 
interés en cumplir con los requisitos del servicio y evaluar su desempeño  pasado, 
de esa forma se evitar los riesgos que podrían causar un incremento  al 
presupuesto. 
Para que este proceso sea formal se necesita de un contrato u orden de servicio 
donde se especifique las condiciones referentes al trabajo a realizar, como el 
alcance detallado y especificado del entregable. Dentro de este contrato se debe 
de estipular la fecha de inicio, fecha de entrega de material en obra y fecha de 
término, para así llevar un control del trabajo a realizar. 
Todo documento de adquisición debe contar con la aprobación de la persona 
encargada, la cual hace el seguimiento y así evitar la duplicidad de servicios. 
Una buena planificación conlleva a tener una buena administración donde garantiza 





La productividad en las empresas privadas y públicas requiere de un 
esfuerzo para cada día mejorarlo, ya que, es un criterio que se debe tener 
en cuenta hoy en día, por lo que el mundo se ha vuelto en una 
competitividad, así mismo se propone este trabajo de investigación ya que 
se requiere mejorar la productividad con la aplicación de la Gestión en 
Proyectos. 
Según Betauncorp Luis (2007), En su tesis titulada “Aplicación del 
PMBOK a la construcción de un hotel”, tiene como objetivo central en su 
investigación contar con una metodología para que los proyectos en 
general, y en particular los proyectos de Construcción, satisfagan los 
requerimientos solicitados por el cliente. 
Al carecer de una herramienta que nos permite controlar el proyecto 
desde su inicio hasta el cierre, no lograremos satisfacerlo dentro de 
parámetros de costo, calidad y tiempo, por lo que basándonos en una 
metodología de Gestión de Proyectos estaremos en condiciones de 
cumplir con dichos parámetros. 
Los objetivos particulares del presente trabajo son aplicar la guía del 
PMBOK 5ta edición a la Gestión de Proyectos en la construcción, y 
específicamente a su aplicación en la planificación del proyecto, siendo 
también aplicable a cualquier proyecto ya sea de edificación, vías 
terrestres, obras hidráulicas, obras marítimas, y otros. 
Así mismo Espinoza Bastardo (2010) En su tesis titulada “Diseño de un 
modelo de gestión para la administración y control de los proyectos en 
desarrollo de la empresa IMPSA Caribe, C.A. - Puerto Odaz”, este diseño 
le permitió revisar los procesos y mecanismos de aseguramiento de la 
Calidad, los recursos y los programas o cronogramas de los proyectos en 
desarrollo, así determinamos también las posibles desviaciones con la 
finalidad de corregirlas a Tiempo, por lo que igual manifiesta Farje Julio 
(2011) en su tesis “Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la 
gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para 
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residuos industriales “que permite en este proyecto y en otros, adoptar 
una metodología ordenada y estructura para gerencia del Proyecto, como 
es la implementación de nuevas formas o procedimientos de trabajo para 
el desarrollo de cualquier proyecto tanto en ingeniería y construcción. 
Cardenas Vanessa (2013), En su tesis titulada “Planeamiento integral de 
la construcción de 142 viviendas unifamiliares en la ciudad de Puno 
aplicando lineamientos de la guía del PMBOK, tiene  como objetivo 
desarrollar a detalle los procesos de inicio, planificación y desarrollar 
normalmente los procesos de ejecución, seguimiento, control y cierre de 
proyecto, es así que la aplicación de las áreas del PMBOK sirve de guía 
para establecer una ruta de planeamiento integral del proyecto, y que las 
aportaciones de ideas de las diferentes áreas para la mejora continua en 
la ejecución aportará para mejorar los procesos considerados en la 
planificación, se puede decir que el planeamiento no solo implica la 
planificaciones de la ejecución de la obra, si no que el planeamiento es 
mucho más amplio  ya que se debe considerar todas las áreas que 
participan de forma directa e indirecta en el desarrollo del proyecto, como 
son las áreas de tiempo, costos, calidad, riesgos, recursos humanos, 
comunicaciones, entre otros. Los cuales tienen un importante rol para 
llevar con éxito en desarrollo del proyecto y poder obtener el producto 
final. Además, se ve en concordancia con la tesis titulada  “Aplicación  de 
la extensión para la construcción de la guía del PMBOK- tercera edición, 
en la gerencia de proyecto de una presa de relaves en la unidad operativa 
Arcata- Arequipa” de Espejo Alejandro (2013), en la que se puede 
afirmar una posición igual, al decir que la gestión de un proyecto en una 
metodología definida, aumentará las posibilidades de lograr los objetivos 
del proyecto, sin embargo es de vital importancia dar a conocer 
herramientas para el desarrollo de cada proceso; como es el caso de la 
presente tesis, donde se expone con amplitud el proceso de planificación, 
explicando las principales herramientas, sin perjuicio de lo anterior, no es 
necesario aplicar las 10 áreas de conocimiento del PMBOK (incluido  las 
04 áreas adicionales de la Extensión para la Construcción), para realizar 
una exitosa gestión en proyectos. 
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En cuanto al análisis de los factores que influyen en la eficiencia de la 
ejecución de proyectos, teniendo en cuenta que el presente proyecto 
carece de beneficios tangibles  directos y siguiendo los lineamientos 
establecidos en el proyecto donde se realiza la investigación, se ve 
respaldada por lo que manifiesta Salazar Ivonne (2016) en su tesis “Guía 
basada en el PMBOK para la ejecución de proyectos en la Municipalidad 
de Monsefú, Chiclayo”, la cual se centra que el logro correspondiente de 
la estandarización y documentación de los procesos que involucra el 
proceso de ejecución de proyecto con otras áreas de la organización, 
permitió que las actividades se realicen de forma más exitosa, además su 
aplicación adecuada garantizó afianzar la imagen de la Entidad como 
ejecutora de excelencia y competitiva. Por lo que se cambió la 
improvisación por una adecuada planificación. 
 
V. CONCLUSIONES 
 La aplicación del PMBOK 5ta Edición mejorará la productividad en el 
proyecto, implementando procesos para la planificación  de este, 
demostrando así, que no es imprescindible la aplicación de todas las 
áreas del conocimiento del PMBOK, para realizar una buena  gerencia  
de los proyectos y tener un impacto positivo en el desarrollo de un 
proyecto de construcción- 
 Antes de ejecutar un proyecto, se deben asignar recursos para realizar 
un adecuado planeamiento, pues al ejecutar los proyectos sin un 
adecuado sistema integrado de gerenciamiento que incluya un eficiente 
seguimiento y control de los procesos, generará en el futuro, problemas 
traducidos en sobrecostos. 
 Una buena definición del alcance del Proyecto es básica  para el éxito 
del mismo, una pobre definición puede dar lugar a que los costos finales 
del Proyecto sean mayores, debido a los inevitables cambios que se 
necesitaran para lograr los objetivos del Proyecto. En esta gestión, se 
llega a apreciar los confines de la gestión de todo el proyecto en sí. 
 Es necesario contar con un nivel detallado de las actividades del 
proyecto a realizar, para establecer un adecuado cronograma y estar 
siempre preparado ante cualquier imprevisto y actuar en función a estos. 
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 También se determina los costos del proyecto dependiendo estos de una 
correcta cotización e implementación de cada recurso. 
 Es necesario valorar la Gestión de adquisiciones como un área de 
importancia comparable a tiempo y costo. Todos los proyectos que no 
gestionan las adquisiciones de una manera correcta se verán 
perjudicados con el tiempo y costo. 
 La documentación es un requisito clave para poder concretar la correcta 
gestión del Proyecto, si bien al principio su elaboración resulta tediosa, 
sus resultados generan un orden administrativo y operacional 
comprobado, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para 
controlar el avance. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
 La aplicación del marco de referencia del PMBOK 5ta edición a pesar de 
que no es tan aplicada en nuestro medio por múltiples razones, debe  
verse como una herramienta para gestionar de forma eficaz y eficiente los 
proyectos de obra civil. 
 
 Por más que las áreas de conocimiento más utilizadas por las empresas 
son las de Costos, calidad y Tiempo, es necesario tener en cuenta que las 
demás áreas como la Gestión de adquisiciones son importantes para la 
fase de planificación del proyecto. 
 
 Desde un inicio se puede y se debe tener definido un cronograma de 
valorizaciones o de pagos, lo que permite definir una “curva s” real de 
gastos, y hallar índices de variaciones de costos. 
 
 El control de costos no culmina con la recopilación de costos reales, es 
necesario su comparación con los costos programados originalmente, 
detectar sus desviaciones y tomar acciones al respecto. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
 
EDT – PRIMER NIVEL 
 
 




Diccionario  de la EDT 
 
El diccionario de la estructura de desglose de trabajo describirá detalladamente los 
componentes de la EDT, incluyendo los paquetes del trabajo y las cuentas de 
control. 
 
 INGENIERIA DE DETALLE 
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.00.00 PAVIMENTOS 




08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.00 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 m x 3.60 m 
01.01.02 CASETA Y ALMACEN 
01.01.03 SERRVICIOS HIGIENICOS EN OBRA(CONTENEDORES) 
01.02.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION 
01.02.02 ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
01.03.02 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 
01.03.03 DEMOLICIÓN DE SARDINELES 
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION 
01.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
01.05.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
01.05.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
01.06.00 SEGURIDAD Y SALUD 
01.06.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
01.06.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
01.06.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
01.06.05 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
01.07.00 FLETE TERRESTRE 
01.07.01 FLETE TERRESTRE 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 CORTES 
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02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO 
02.01.02 CORTE MANUAL P/VEREDAS 
02.02.00 EXCAVACIONES SIMPLES 
02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINEL 
02.03.00 RELLENOS 
02.03.01 
RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA 
VEREDAS, RAMPAS 
02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<10Km 
03.00.00 PAVIMENTOS 
03.01.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
03.02.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER DE 6" e=20CM 
03.03.00 RELLENO CON ARENILLA e=5cm 
03.04.00 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO e=20cm 
03.05.00 LOSA DE CONCRETO f'c 210kG/cm2 e=20cm 
03.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 
03.07.00 PAVIMENTO RIGIDO : ACERO fy = 4200 kg./cm2. BASTONES 
03.08.00 CURADO DE CONCRETO 
03.08.00 JUNTAS ASFALTICAS 
04.00.00 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 
04.01.00 CONCRETO f'c 175 Kg/cm2 
04.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
04.03.00 JUNTAS DEASFALTICAS e=1" EN VEREDAS C/3m 
05.00.00 SARDINEL 
05.01.00 
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 EN SARDINEL, INCLUYE 
ENCOFRADO 
05.02.00 ACERO EN SARDINELES fy = 4200 kg./cm2. 
06.00.00 SEÑALIZACION 
06.01.00 PINTADO DE LAS MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO 
06.02.00 PINTADO EN SARDINELES 
07.00.00 VARIOS 
07.01.00 BOLARDOS METALICOS DE h=0.50m 
07.02.00 JARDINERAS (INCLUYE TIERRA CON CEPED NATURAL) 
07.03.00 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 
07.04.00 REPOSICIÓN DE CAJAS DE AGUA 
07.05.00 REPOSICIÓN DE CAJAS DE DESAGUE 
07.06.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
08.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
08.01.00 
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 
08.02.00 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
08.03.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
08.04.00 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y RESPUESTAS A 
EMERGENCIAS 





Definir las actividades 
ANEXO 2 
 
ESTUDIO DEL AREA DE LA GESTION DEL TIEMPO 
 







El PMBOK recomienda que para elaborar un buen cronograma, primero se debe 
elaborar la estructura de desglose de trabajo (EDT), identificando los entregables y 
descomponiéndolo en actividades. 
A medida que un proyecto avanza se debería actualizar o modificar el cronograma 
debido a que el plan del proyecto va cambiando y durante este tiempo se va 
identificando y evaluando nuevos riesgos que con la debida anticipación podría 
desaparecer; para asi evitar los retrasos del cronograma. 
Durante la programacion del proyecto se debió considerar una ruta critica con las 
actividades más importantes de cada zona. Para asi poder controlar y evaluar el 
avance mensual de cada uno, conforme recomienda el PMBOK. 
Controlar en cronograma 
Seguimiento y 
control 
Desarrollar el cronograma 
Estimar la duración de las 
actividades 
Planificación 
Estimar los recursos de las 
actividades 
Secuenciar las actividades 
 
 
Id         ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 
1     01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL    240 días    lun 05/03/18    vie 01/02/19 
EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
 
6 f 05 12 19 26 02 a09 a16 23 30 a07 14 21 28 04 j 11 j 18 j 25 j 02 j 09 j 16 j 23 j 30 j 06 13 20 a27 a03 s 10 s 17 s 24 s 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 e14 21 28 e04 f 11 f 18 f 25 f 04 11 18 25 01 08 15 22 a29 06 13 20 27 03 j 10 j 17 j 24 j 01 j 08 j 15 j 22 j 29 j 05 12 a19 26 02 s 09 s 16 s 23 s 30 s 07 14 21 28 04 11 18 25 02  09 16 23 30 06 13 20 e27 03 f 10 f 17 f 24 f 02 09 16 23 30 06 a13 a20 27 SLXJVSL  JVSL  JSL  JSLXJVSL  JVSL  JSL  JSLXJVSL  JSL  JSL  JSLXJVSL  JSL  JSL  JSLXJVSL  JSL  
JSL  JSLXJVSL  JSL  JSL  JSL  JVSL  JSL  JSLXJSL  JVSL  JSL  JSLXJSL  JVSL  JSL  JSLXJSL  JSL  JSL  JSLXJSL  JSL  J SL  JSLXJVSL  JSL  JSL  JSLXJVSL  JSL  JSL  JSLXJVSL  JSL  JSLXJSLXJVSL  JSL  JSLXJSLXJVSL  JSL  JSLXJSLXJVSL  JSL  JSLXJVSLXJVSL  J SL  JSLXJVSLXJVSL  JSL  JSLXJVSLXJVSL  JSLXJSLXJVSLXJVSL  JSLXJ SLXJVSLXJVSL  JSLXJSLXJVSLXJVSL  JSLXJ SLXJVSLXJ SL  JSLXJVSLXJVSL  J SL  JSLXJVSLXJVSL  JSL  JSLXJVSLXJVSL  JSLXJSLXJVSLXJVSL  JSLXJ SLXJVSLXJVSL  JSLXJ 
 
2 01.01 OBRAS PROVISIONALES 16 días lun 05/03/18 lun 26/03/18 
3      01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 1 día lun 05/03/18    lun 05/03/18 
4 01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD 2 días         mar 06/03/18    mié 07/03/18 
 
5 01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
6 01.01.04 FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
7 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1 día           mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
8 01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y DUCHAS PORTATILES 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
9 01.02.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
10 01.02.03 ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
11 01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 15 días       mar 06/03/18   lun 26/03/18 
12 01.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 7 días         mar 06/03/18    mié 14/03/18 
13 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS MANUALES 10 días       mar 06/03/18    lun 19/03/18 
 
14 01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m 10 días       mar 06/03/18    lun 19/03/18 
 
15 01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO 10 días       mar 06/03/18    lun 19/03/18 
 
16 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 KM        5 días        mar 20/03/18   lun 26/03/18 
 
 
17 01.03.06 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 5 días         mar 20/03/18    lun 26/03/18 
 
18 01.04 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1 día           mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
19 01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
 
20 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
21 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
22 01.04.04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 1 día mar 06/03/18   mar 06/03/18 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
23 01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día mar 06/03/18 mar 06/03/18 
24 01.04.06  RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
1 día mar 06/03/18 mar 06/03/18 
 
25 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días       mar 20/03/18   lun 16/04/18 
 
26     02.01 CORTES 20 días       mar 20/03/18   lun 16/04/18 
27 02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO 20 días       mar 20/03/18    lun 16/04/18 
28 02.01.02 CORTE MANUAL PARA VEREDAS 10 días       mar 20/03/18    lun 02/04/18 
29     02.02 EXCAVACIONES 10 días       mar 20/03/18   lun 02/04/18 
 
30     02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES 10 días       mar 20/03/18    lun 02/04/18 
 
31     02.03 RELLENOS 10 días       mar 03/04/18   lun 16/04/18 
 
32 02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS 10 días       mar 03/04/18    lun 16/04/18 
 
33 02.04 ELIMINACIONES 10 días       mar 03/04/18   lun 16/04/18 
 
34 02.04.01 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km            10 días       mar 03/04/18   lun 16/04/18 
 
35     03 PAVIMENTOS 264 días     mar 17/04/18   vie 19/04/19 
36 03.01 CONFORMACION Y RELLENOS 35 días       mar 17/04/18   lun 04/06/18 
37 03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 5 días         mar 17/04/18    lun 23/04/18 
38 03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm 10 días       mar 24/04/18    lun 07/05/18 
 
39 03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm 5 días         mar 08/05/18    lun 14/05/18 
 
40 03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 15 días       mar 15/05/18    lun 04/06/18 
 
41 03.02 LOSA DE PAVIMENTO 40 días       mar 05/06/18   lun 30/07/18 
 
42 03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm 20 días       mar 26/06/18    lun 23/07/18 
 
43 03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 10 días       mar 05/06/18    lun 18/06/18 
 
44     03.02.03 ACERO LISO 5 días         mar 19/06/18    lun 25/06/18 




46 03.02.04 JUNTAS ASFALTICAS 5 días         mar 24/07/18    lun 30/07/18 
 
47 03.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 15 días       mar 31/07/18   lun 20/08/18 
 
48     03.03.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 7 días         mar 07/08/18    mié 15/08/18 
49 03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 5 días         mar 31/07/18    lun 06/08/18 
50 03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS 3 días         jue 16/08/18     lun 20/08/18 
51     03.04 SARDINELES 12 días       mar 31/07/18   mié 15/08/18 
 
52     03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 7 días         mar 07/08/18    mié 15/08/18 
 
53     03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS 5 días         mar 31/07/18    lun 06/08/18 
 
54     03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 5 días         mar 31/07/18    lun 06/08/18 
 
55     03.05 SEÑALIZACION 20 días       vie 22/03/19     jue 18/04/19 
 
56 03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 7 días         vie 22/03/19      lun 01/04/19 
 
57 03.05.02 PINTURA EN SARDINELES 20 días        vie 22/03/19     jue 18/04/19 
58     03.06 VARIOS 20 días       mar 17/04/18   lun 14/05/18 
59     03.06.01 BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m 1 día mar 26/06/18   mar 26/06/18 
60 03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO) 20 días       mar 17/04/18    lun 14/05/18 
 
61 03.06.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ 5 días         mar 17/04/18    lun 23/04/18 
 
62 03.06.04 REPOSICION DE CAJA DE AGUA 5 días         mar 17/04/18    lun 23/04/18 
 
63 03.06.05 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE 5 días         mar 17/04/18    lun 23/04/18 
 
64 03.06.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 30 días       mar 17/04/18    lun 28/05/18 
 
65 03.06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 5 días         lun 15/04/19     vie 19/04/19 
 
66 04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 240 días     lun 05/03/18    vie 01/02/19 
67 04.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL   240 días     lun 05/03/18 vie 01/02/19 
 
 
68 04.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 240 días     lun 05/03/18     vie 01/02/19 
69 04.03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 240 días     lun 05/03/18     vie 01/02/19 
70 04.04 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDADS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS           240 días     lun 05/03/18    vie 01/02/19 
 
71 04.05 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 240 días     lun 05/03/18     vie 01/02/19 
 





Proyecto: P Y V PICSI . 




































































APLICACIÓN DE LA GUÍA DEL 
PMBOK EN EL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE  TRANSITABILIDAD VEHICULAR 












DE  EQ UIPOS Y  C AMPAMENTO 
Y  DUC HAS PO RTATILES 
TOPOG RÁFICO 
Y  ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
1 día 
CO N EQUIPO 
h=0 .15 m 
SAR DINELES 
CO MPACTADO PARA  VEREDAS 
CO N CARGADO R + VOLQ  UETE D = 
e=2 0 cm 
AFIRMADO 
EN VERED AS 
7 días 




Id                   Modo de  Item       Nombre de tarea Duración Duración de Comienzo Fin 
 
 
febrero marzo abr il mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero 
tarea 
1 MEJ O RA MIEN  TO D EL SER VICIO DE  
TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEA TONA L 
EN EL ÁR E  URBA NA DEL D  ISTRITO D E PIC SI - 
PR OVINCIA DE CHIC LA YO - DEPAR TAM EN TO  
DE LAMBA YEQU E  
línea base 
190 días 190 días lun 05/03/18 mar 
27/11/18 









2 01       OBR AS E IN STALACIO NES 
PROVISIO NALES, TR ABAJ OS  
PRELIMINAR  ES Y SEG URIDAD,  SA LU D Y 










3 01. 01                          OB R AS PR O VISION ALES                             3 días        3 días               lun 05/03/18   mié 07/ 0 
 
4 01. 01.01                          C AR TEL D E OBR A 4. 80 x 3.60             1 día         1 día               lun 05/03/ 18 lun 05/ 03 
 
5 01. 01.02 ALM AC EN E S, GAR ITA D E SE GU R ID A2 días 2 días mar 06/ 03/ 18 mié 07/0 
 





05/03 0 05/03 
 
06/03    66 07/03 
 




7 01. 01.04 F LETE TERRESTRE DE 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
 
1 día 1 día mar 06/ 03/ 18 mar 
06/03/ 18 
 
06/03 1 06/03 
 
8 01. 02 IN STAL AC ION E S PR OVISI O N ALE S 1 día 1 día mar 06/03/18 mar 06/0 
 








10 01. 02.02                          AG U A PAR A  LA C O N STR U C C ION       1 día          1 día          mar 06/ 03/ 18  mar 06/0 
 
11 01. 02.03                          EN ER G ÍA EL EC TR IC A PAR A O BR A    1 día         1 día               mar 06/ 03/ 18 mar 06/0 
 
12 01. 03                         TR AB AJ O S PR EL IM IN AR E S                        15 días       15 días        jue 08/03/18   mié 28/ 0 
 
13 01. 03.01                          LIM PIEZA D E TER R EN O C  /M AQ U IN A 4 días        4 días              jue 08/03/ 18 mar 13/0 
 
14 01. 03.02 TR AZO Y R EP LAN TE O C / EQU IPO 10 días 10 días mié 14/ 03/18 mar 
 
06/03    1 06/03 
 
06/03    1 06/03 
 
 
08/03   66 días   13/03 













15 01. 0 3.0 3 D E M O LIC I O N  D E VER ED A S D E 0.1 0 10 días 10 días jue 08/03/ 18 mié 21/0 
 
16 01. 03.04 D EM O LIC IO N  D E SAR D IN EL D E 10 días 10 días jue 08/03/ 18 mié 
 
08/03 177 días 









01. 03.05                     ELIMINACION  DE MATERIAL 
EXC EDENTE DE DEMO LICIONES  
DIST. PROM. 5 KM 
 
5 días 5 días jue 22/03/ 18 mié 
28/03/ 18 
 






18 01. 03.06                          LIM PIEZA PER M AN  EN TE D E O BR A    5 días        5 días              jue 22/03/ 18 mié 28/0 
 
19 01. 04                       SEGU R ID AD , S ALU D  Y M ED IO AM B IEN T  114 días    114 días         jue 08/03/18   mar 14/0 
 





















21 01. 04.02                          EQ U IPOS D E PR  OT EC C IÓN  IN DIVID   1 día         1 día               jue 08/03/ 18 jue 08/ 03 
 
22 01. 04.03                          EQ U IPOS D E PR  OT EC C ION  C OLEC T 1 día         1 día               jue 08/03/ 18 jue 08/ 03 
 
23 01. 04.04 EL AB OR AC IO N , IM PL EM EN TAC IO N  5 días 5 días jue 08/03/ 18 mar 
 
08/03   1 08/03 
 
08/03   1 08/03 
 

















08/03 1 08/03 
08/03/ 18 
 
25 01. 04.06                           R EC U  R SO S PAR A  R ESPU E STA          1 día           1 día            jue 08/03/ 18   jue 08/03 1 08/03 
ANTE EMERGENCIAS EN 






26 02                                M OVIM IEN TO D E T IER R AS  20 días     20 días          jue 22/03/18  mié 18/ 0 
 
27 02. 01                              C OR TES  20 días     20 días          jue 22/03/18  mié 18/ 0 
 


















29 02. 01.02 C OR TE M AN U A L PAR  A V ER ED A S 10 días 10 días jue 22/03/ 18 mié 
 






30 02. 02                              EXC A V AC ION ES  3 días 3 días jue 22/03/18 lun 26/0 
 








32 02. 03                               R ELLEN OS  10 días 10 días mar 27/03/18 lun 09/0 
 












34 02. 04                              EL IM IN AC ION ES  10 días 10 días mar 27/03/18 lun 09/0 
 










5 km 09/04/ 18 
 
 
36 03                             P AVIM EN TO S  111 días   111 días        jue 22/03/18 jue 23/ 08 
 
37 03. 01                        C ON FO R M AC ION  Y R ELLEN  OS               33 días      33 días           jue 19/04/18   lun 04/0 
 
 
03. 01.01 CONFORMACION Y  
CO MPACTACIO N DE LA 
SUBRASANTE 
 
3 días 3 días jue 19/04/ 18 lun 
23/04/ 18 
19/04 66 días 23/04 
 
39 03. 0 1.0 2 R E LL EN O C O N  M A TER I AL O VER  6"   10 días  10 días mar 24/ 04/ 18 lun 
 






40 03. 01.03 R EL L EN O C O N  AR EN ILL A e= 5 cm 5 días 5 días mar 08/ 05/ 18 lun 14/ 05 
 








42 03. 02                               LOS A D E P AVIM EN T O  35 días    35 días        mar 05/06/18 lun 23/0 
 
 
03. 02.01        CONCRETO PREMEZCLADO 
F´C=210 KG /CM2 e=20 cm  
 
15 días 15 días mar 26/ 06/ 18 lun 
16/07/ 18 
26/06 66 días 16/07 
 
44 03. 02.02                         EN C O FR AD O D E P AVIM EN TO R IG ID  10 días      10 días     mar 05/ 06/ 18  lun 18/ 06 
 
45 03. 02.03                              AC ER O LISO  5 días        5 días      mar 19/ 06/ 18  lun 25/ 06 
 
46 03. 02.04                          C U R AD O EN   C ON C R  ETO                     4 días         4 días        mar 17/ 07/ 18  v ie 20/ 07 
 
47 03. 02.05                          JU N TAS ASFALT IC A S                           5 días         5 días       mar 17/ 07/ 18  lun 23/ 07 
 
48 03. 03                       VER ED AS Y R AM P AS D E C O N C R ET O     14 días      14 días           mar 10/04/18 vie 27/04 
 







































17/07 90 días 20/07 













51 03. 03.03 JU N TAS ASF ALT IC AS e= 1"  EN  VER E 3 días 3 días mié 25/ 04/18 v ie 27/ 04 
 
52 03. 04                             SAR D IN ELE S  17 días      12 días    mié 25/04/ 18  jue 17/ 05 
 
53 03. 04.01                          C ON C R ETO F ´ C= 1 75 kg / cm2                7 días         7 días       mié 09/ 05/18   jue 17/ 05 
 
54 03. 04.02 EN C O FR AD O EN  SAR D IN ELE S 5 días 5 días mié 25/ 04/18 mar 
 





























55 03. 04.03                         AC ER O FY 4200 kg  /cm 2                        5 días        5 días              mié 02/ 05/18 mar 08/0 
 
56 03. 05                             SEÑ ALIZ AC IO N  49 días      75 días    lun 18/06/18   jue 23/ 08 
 
57 03. 0 5.0 1                            PIN T AD O D E M AR C A S  S O B R E  EL    7 días mié 15/ 08/18 jue 
PAVIMENTO 
 


















58 03. 05.02 PIN TU R  A EN  SAR D  IN ELES 20 días 20 días lun 18/06/ 18 v ie 13/ 07 
 
59 03. 06                             V AR IO S 76 días 69 días jue 22/03/18 jue 05/ 07 
 
60 03. 0 6.0 1  B O L AR D O S M ET A LIC O S h=  0. 5 0 m 1 día 1 día mar 26/ 06/ 18 mar 26/0 
 








08/06 101 días 
 



















62 03. 06.03                         R EU BIC  AC ION  D E PO STE D E LU Z      5 días        5 días              jue 22/03/ 18   mié 28/0 
 
63 03. 06.04                          R EPO SIC ION  D E C AJA D E A G U A      5 días        5 días              jue 22/03/ 18 mié 28/0 
 
64 03. 0 6.0 5                       R E PO SIC IO N  D E C AJA D E D  ES A GU E5 días        5 días          jue 22/03/ 18   mié 28/0 
 
65 03. 06.06                         PL AN  D E M O N ITOR EO AR QU EO LO G 30 días      30 días            jue 22/03/ 18 mié 02/0 
 
66 03. 06.07                           LIM PIEZA F IN AL D E O BR A                     5 días         5 días        lun 18/06/ 18   v ie 22/ 06 
 
67 04                     MIT IG AC ION  D E IM PAC TO AM B IEN T AL         190 días    190 días          lun 05/03/18   mar 27/1 
 
22/03 172 días 
22/03 172 días 
22/03 172 días 






















18/06 110 días 22/06 
 
 
04.01 1            PRO GRAMA DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS, COR RECTIVAS 
Y /O MITIGACIO N AMBIENTAL 
 
190 días 190 días lun 05/03/ 18 mar 
27/11/ 18 




04.02 2               PRO GRAMA  DE MO 
NITOREO AMBIENTAL, CAPAC 




190 días 190 días lun 05/03/ 18 mar 
27/11/ 18 
 




70 04. 0 3                         PR O G R A M A  D E PR E VE N C IO N  D E         190 días lun 05/03/ 18 mar 
PERDIDADS Y  RESPUESTAS A 
 
05/03 0 días 
 
27/11 




71 04. 04                       PR O GR AM A D E A SU N TOS S O C IALE S    190 días     190 días          lun 05/03/ 18 mar 27/1 
 




05/03 0 días 





















































































Progreso de tarea crítica 
Fecha: lun 17/12/18 Progreso de tarea Hito Resumen del proyecto Tarea resumida Hito resumido Tareas externas Tarea inactiva Resumen inactivo solo duración Resumen manual  
 
Página 1 
solo fin Tarea crítica 
 









Item Nombre de tarea SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 TOTAL 
 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL 
ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA 


















































































OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, 
TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD, SALUD 



















































1.01 OBRAS PROVISIONALES S/. 108,709.00 
                        
S/. 108,709.00 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 S/. 4,344.28 
                        
S/. 4,344.28 
01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD S/. 18,381.60 
                        
S/. 18,381.60 
01.01.03 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y CAMPAMENTO  S/. 3,476.38 
                        
S/. 3,476.38 
01.01.04 
FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
S/. 82,506.74 
                        
S/. 82,506.74 
1.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/. 11,200.00 
                        
S/. 11,200.00 
01.02.01 
ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y  
DUCHAS PORTATILES S/. 4,800.00 
                        
S/. 4,800.00 
01.02.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION S/. 3,600.00 
                        
S/. 3,600.00 
01.02.03 ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA S/. 2,800.00 
                        
S/. 2,800.00 
1.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 171,414.74 S/. 281,896.88 S/. 158,135.64 S/. 58,256.67 
                     
S/. 669,703.93 
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO C/MAQUINARIA S/. 124,207.14 S/. 124,207.14 
                       
S/. 248,414.28 
01.03.02 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
TOPOGRÁFICO 
 
S/. 39,670.72 S/. 66,117.87 S/. 26,447.15 
                     
S/. 132,235.74 
01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m S/. 41,432.93 S/. 103,582.33 S/. 62,149.40 
                      
S/. 207,164.66 
01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO S/. 5,774.67 S/. 14,436.69 S/. 8,662.01 
                      
S/. 28,873.37 
01.03.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE  
DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 KM 
  
S/. 15,154.90 S/. 22,732.34 
                     
S/. 37,887.24 
01.03.06 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
  
S/. 6,051.46 S/. 9,077.18 
                     
S/. 15,128.64 
1.04 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/. 37,667.18 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 153.51 S/. 61.40 
 
S/. 41,105.80 
01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD S/. 21,721.08 
                        
S/. 21,721.08 
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  S/. 7,126.50 
                        
S/. 7,126.50 
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA S/. 2,313.20 




ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  



















































01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD S/. 810.00 




RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 




                         
S/. 5,635.00 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
S/. 26,394.82 S/. 238,187.53 S/. 272,773.31 S/. 74,742.56 S/. 17,045.40 




S/. 19,827.95 S/. 49,569.88 S/. 41,105.53 S/. 28,409.00 S/. 17,045.40 
                  
S/. 155,957.76 
02.01.01 
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON 
EQUIPO 
  
S/. 11,363.60 S/. 28,409.00 S/. 28,409.00 S/. 28,409.00 S/. 17,045.40 
                  
S/. 113,636.00 
02.01.02 CORTE MANUAL PAR A VEREDAS h=0.15 m 
  
S/. 8,464.35 S/. 21,160.88 S/. 12,696.53 




S/. 6,566.87 S/. 3,283.43 
                     
S/. 9,850.30 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES 
  
S/. 6,566.87 S/. 3,283.43 
                     
S/. 9,850.30 
2.03 RELLENOS 
   
S/. 48,701.14 S/. 60,876.43 S/. 12,175.29 
                   
S/. 121,752.86 
02.03.01 
RELLENO CON AFIRMADO e=10cm 
COMPACTADO PARA VEREDAS 
   
S/. 48,701.14 S/. 60,876.43 S/. 12,175.29 
                   
S/. 121,752.86 
2.04 ELIMINACIONES 
   
S/. 136,633.08 S/. 170,791.35 S/. 34,158.27 
                   
S/. 341,582.70 
02.04.01 
ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON 
CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km 
   
S/. 136,633.08 S/. 170,791.35 S/. 34,158.27 




S/. 87,964.02 S/. 508,468.09 S/. 246,939.97 S/. 170,404.96 S/. 663,462.87 S/. 600,599.94 S/. 340,124.11 S/. 349,200.39 S/. 352,990.50 S/. 320,407.11 S/. 287,584.92 S/. 230,524.81 S/. 222,980.84 S/. 405,748.35 S/. 1,008,041.96 S/. 1,141,942.39 S/. 1,141,942.39 S/. 579,376.18 S/. 52,999.09 
  
S/. 28,907.88 S/. 38,543.83 S/. 8,779,154.60 
3.01 CONFORMACION Y RELLENOS 
      
S/. 81,781.68 S/. 285,335.54 S/. 305,555.88 S/. 258,287.56 S/. 234,015.66 S/. 230,901.95 S/. 230,901.95 S/. 46,180.39 
           
S/. 1,672,960.61 
03.01.01 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA 
SUBRASANTE 
      
S/. 81,781.68 S/. 40,890.84 
                 
S/. 122,672.52 
03.01.02 RELLENO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm 
       
S/. 244,444.70 S/. 305,555.88 S/. 61,111.18 
               
S/. 611,111.76 
03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm 
         
S/. 197,176.38 S/. 49,294.10 
              
S/. 246,470.48 
03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 
          
S/. 184,721.56 S/. 230,901.95 S/. 230,901.95 S/. 46,180.39 
           
S/. 692,705.85 
3.02 LOSA DE PAVIMENTO 
             
S/. 178,384.67 S/. 222,980.84 S/. 405,748.35 S/. 1,003,841.96 S/. 1,141,942.39 S/. 1,141,942.39 S/. 579,376.18 S/. 52,999.09 
    
S/. 4,727,215.87 
03.02.01 
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2  
e=20 cm 
                
S/. 913,553.91 S/. 1,141,942.39 S/. 1,141,942.39 S/. 228,388.48 
     
S/. 3,425,827.17 
03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 
             
S/. 178,384.67 S/. 222,980.84 S/. 44,596.17 
         
S/. 445,961.68 
03.02.03 ACERO LISO 
               
S/. 361,152.18 S/. 90,288.05 
        
S/. 451,440.23 
03.02.04 CURADO EN CONCRETO 
                   
S/. 138,991.35 
     
S/. 138,991.35 
03.02.05 JUNTAS ASFALTICAS 
                   
S/. 211,996.35 S/. 52,999.09 
    
S/. 264,995.44 
3.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 
     
S/. 54,852.10 S/. 578,771.13 S/. 312,354.34 
                 
S/. 945,977.57 
03.03.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 
      
S/. 565,058.10 S/. 282,529.05 
                 
S/. 847,587.15 
03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VEREDAS 
     
S/. 54,852.10 S/. 13,713.03 
                  
S/. 68,565.13 
03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS 
       
S/. 29,825.29 
                 
S/. 29,825.29 
3.04 SARDINELES 
   
S/. 375,358.03 S/. 244,029.91 S/. 112,642.80 
                   
S/. 732,030.74 
03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 
    
S/. 150,190.40 S/. 112,642.80 
                   
S/. 262,833.20 
03.04.02 
ENCOFRADO EN SARDINELES PARA 
VEREDAS 
   
S/. 209,815.99 S/. 52,454.00 
                    
S/. 262,269.99 
03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2  
   
S/. 165,542.04 S/. 41,385.51 
                    
S/. 206,927.55 
3.05 SEÑALIZACION 
         
S/. 1,489.94 S/. 7,449.69 S/. 7,449.69 S/. 7,449.69 S/. 5,959.75 
         
S/. 28,907.88 S/. 38,543.83 S/. 97,250.47 
03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO  
                       
S/. 28,907.88 S/. 38,543.83 S/. 67,451.71 
03.05.02 PINTURA EN SARDINELES 
         
S/. 1,489.94 S/. 7,449.69 S/. 7,449.69 S/. 7,449.69 S/. 5,959.75 




S/. 87,964.02 S/. 133,110.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 34,568.23 S/. 89,422.89 S/. 111,525.15 S/. 82,055.47 S/. 49,233.28 
   
S/. 4,200.00 
        
S/. 603,719.34 
03.06.01 BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m 
                
S/. 4,200.00 
        
S/. 4,200.00 
03.06.02 
JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS 
AMERICANO) 
        
S/. 32,822.19 S/. 82,055.47 S/. 82,055.47 S/. 82,055.47 S/. 49,233.28 
            
S/. 328,221.88 
03.06.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ  
  
S/. 1,120.00 S/. 1,680.00 
                     
S/. 2,800.00 
03.06.04 REPOSICION DE CAJA DE AGUA 
  
S/. 38,080.00 S/. 57,120.00 
                     
S/. 95,200.00 
03.06.05 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE 
  
S/. 47,600.00 S/. 71,400.00 
                     
S/. 119,000.00 
03.06.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
  
S/. 1,164.02 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 2,910.06 S/. 1,746.04 
                
S/. 17,460.36 
03.06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
         
S/. 7,367.42 S/. 29,469.68 
              
S/. 36,837.10 
4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 10,078.34 S/. 4,031.34 S/. 245,911.50 
4.01 
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 6,309.90 S/. 2,523.96 S/. 153,961.56 
4.02 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 2,885.25 S/. 1,154.10 S/. 70,400.10 
4.03 
PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDADS 
Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 438.52 S/. 175.41 S/. 10,699.89 
4.04 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 303.28 S/. 121.31 S/. 7,400.03 
4.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 141.39 S/. 56.56 S/. 3,449.92 












ESTUDIO DEL AREA DE LA GESTION DE COSTOS 
 
















En el proceso de la elaboración del presupuesto se debió tomar en cuenta ciertos 
factores, como los costos de: productividad, clima, personal y la inflación de los 
materiales de construcción. 
No se siguió las recomendaciones del PMBOK de que para elaborar una estimación 
de costos de manera precisa se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 Definir el enunciado del Alcance 
 Descomponer el alcance hasta el nivel de actividades 
 Determinar el tipo y las cantidades de recursos, asi como la cantidad de 
tiempo que necesitan dichos recursos para completar el trabajo. 
 Estimar el personal para el proyecto 


























Determinar los costos 
Determinar los recursos de las 
actividades 
Determinar el presupuesto Gestión de 
los costos 
proyecto 
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Presupuesto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI Costo al 18/01/2018 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI 
01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
941,004.74 
 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    108,448.03 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 und 2.00 2,027.73 4,055.46 
01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD m2 120.00 153.41 18,409.20 
01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO glb 1.00 3,476.63 3,476.63 
01.01.04 FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 82,506.74 82,506.74 
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 
   22,240.00 
01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y DUCHAS PORTATILES mes 8.00 1,980.00 15,840.00 
01.02.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 8.00 450.00 3,600.00 
01.02.03 ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA mes 8.00 350.00 2,800.00 
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 
   769,168.77 
01.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 94,454.10 3.68 347,591.09 
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS MANUALES m2 94,454.10 1.40 132,235.74 
01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 11,271.20 18.40 207,390.08 
01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 2,605.90 11.08 28,873.37 
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 m3 2,308.79 16.42 37,910.33 
 KM     
01.03.06 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 8.00 1,896.02 15,168.16 
01.04 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
   
41,147.94 
01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 21,763.24 21,763.24 
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 7,126.50 7,126.50 
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,313.20 2,313.20 
01.04.04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 3,500.00 3,500.00 
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     
01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 810.00 810.00 
01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO 
glb 1.00 5,635.00 5,635.00 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    617,518.10 
02.01 CORTES 
   125,486.25 
02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO m3 13,353.23 6.22 83,057.09 
02.01.02 CORTE MANUAL PARA VEREDAS m3 2,685.39 15.80 42,429.16 
02.02 EXCAVACIONES 
   17,797.44 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m3 563.21 31.60 17,797.44 
02.03 RELLENOS 
   132,651.72 
02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS m3 1,828.67 72.54 132,651.72 
02.04 ELIMINACIONES 
   341,582.69 
02.04.01 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km m3 20,752.29 16.46 341,582.69 
03 PAVIMENTOS 
   10,940,361.70 
03.01 CONFORMACION Y RELLENOS 
   2,027,472.96 
03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 56,271.80 3.09 173,879.86 
03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm m2 56,271.80 11.96 673,010.73 
03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm m2 56,271.80 5.76 324,125.57 
03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO m2 56,271.80 15.22 856,456.80 
03.02 LOSA DE PAVIMENTO 
   6,336,103.06 
03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm m2 56,271.80 85.51 4,811,801.62 
03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 8,548.24 52.22 446,389.09 
03.02.03 ACERO LISO kg 99,655.68 6.78 675,665.51 
03.02.04 CURADO EN CONCRETO m2 56,271.80 2.91 163,750.94 
03.02.05 JUNTAS ASFALTICAS m 42,741.20 5.58 238,495.90 
03.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO 
   1,111,443.25 
03.03.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 m2 18,286.67 55.39 1,012,898.65 
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 1,861.16 36.89 68,658.19 
03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS m 6,111.74 4.89 29,886.41 
03.04 SARDINELES 
   761,130.12 
03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 m 9,386.90 31.07 291,650.98 
03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS m2 9,386.90 27.97 262,551.59 
03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 kg 29,946.10 6.91 206,927.55 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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Presupuesto 0203003 
Presupuesto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI Costo al 18/01/2018 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI 
03.05 SEÑALIZACION 84,854.14 
 
03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 2,255.91 29.91 67,474.27 
03.05.02 PINTURA EN SARDINELES m 3,285.42 5.29 17,379.87 
03.06 VARIOS 
   619,358.17 
03.06.01 BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m und 12.00 350.00 4,200.00 
03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO) m2 19,307.17 17.81 343,860.70 
03.06.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ und 5.00 560.00 2,800.00 
03.06.04 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 340.00 280.00 95,200.00 
03.06.05 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 340.00 350.00 119,000.00 
03.06.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 17,460.37 17,460.37 
03.06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 94,454.10 0.39 36,837.10 
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
   199,011.60 
04.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION und 1.00 153,961.60 153,961.60 
 AMBIENTAL     
04.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL und 1.00 6,700.00 6,700.00 
04.03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL und 1.00 16,800.00 16,800.00 
04.04 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDADS Y RESPUESTAS A und 1.00 10,700.00 10,700.00 
 EMERGENCIAS     
04.05 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES und 1.00 7,400.00 7,400.00 
04.06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA und 1.00 3,450.00 3,450.00 
 COSTO DIRECTO   12,697,896.14 
 GASTOS GENERALES (8.06%)   1,023,450.43 
 UTILIDAD (10%)   1,269,789.61 





 IMPUESTO (IGV)   2,698,404.51 
    ======================= 
 PRESUPUESTO TOTAL   17,689,540.69 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIADE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.34 490.88 
      658.96 
 Materiales      
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.8500 2.46 2.09 
0207030001 HORMIGON m3  0.3600 36.04 12.97 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 21.80 22.89 
0218010002 PERNOS DE 5/8" und  20.0000 4.20 84.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  70.0000 5.07 354.90 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDARD gal  0.2500 42.88 10.72 
0271050021 ARANDELA A PRESION DE 5/8" und  20.0000 4.50 90.00 
0292040001 GIGANTOGRAFIA m2  18.1400 41.80 758.25 













      32.95 
Partida 01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.03 34.06 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 













02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3300 2.46 0.81 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg  0.1500 2.46 0.37 
0217030001 CALAMINA DE METAL 0.83 x 3.60 mts x 0.30 mm pln  0.3646 42.90 15.64 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.1700 5.07 5.93 
0231050002 TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, 1.22 x 2.44 mts m2  1.3300 13.86 18.43 













      5.34 
Partida 01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.03 136.24 













0301220009 CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON. vje  2.0000 1,668.15 3,336.30 
      3,340.39 
Partida 01.01.04 FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS 
Materiales 
Fecha presupuesto 18/01/2018 
Partida 01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y DUCHAS PORTATILES 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0428010001 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA und 3.0000 350.00 1,050.00 
0428010002 ALQUILER DE LAVADEROS und 1.0000 180.00 180.00 
0428010003 ALQUILER DE DUCHAS PORTATILES und 3.0000 250.00 750.00 
     1,980.00 
Partida 01.02.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 1.0000 450.00 450.00 
     450.00 
Partida 01.02.03 ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes 1.0000 350.00 350.00 
     350.00 
Partida 01.03.01 LIMPIEZAMANUAL DE TERRENO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.34 1.02 













      0.03 
 Subcontratos      
0403030005 SC ELIMINACION DE MATERIAL INCLUYE ACARREO INTERNO 
DE MATERIAL 
m3  0.1000 26.33 2.63 
      2.63 
Partida 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS MANUALES 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.03 0.34 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.34 0.31 













0213030001 YESO kg  0.0250 0.22 0.01 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0260 5.07 0.13 
0240010001 PINTURA LATEX gal  0.0030 35.32 0.11 
0276010015 WINCHAS und  0.0010 25.00 0.03 
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 82,506.74 82,506.74 
     82,506.74 
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0301000020 JALONES he 2.0000 0.0400 1.55 0.06 
0301000021 MIRA TOPGRAFICA he 1.0000 0.0200 1.78 0.04 
0301000022 GPS día 1.0000 0.0025 40.48 0.10 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 0.65 0.02 
      0.46 
Partida 01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 4.0000 0.4000 15.34 6.14 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 2.0000 0.2000 20.10 4.02 













03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg  hm 2.0000 0.2000 6.92 1.38 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1.0000 0.1000 65.55 6.56 
       8.24 
Partida 01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1333 15.34 2.04 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 













03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg  hm 2.0000 0.2667 6.92 1.85 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 0.5000 0.0667 65.55 4.37 
       6.36 
Partida 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 KM 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 15.34 1.12 













03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0364 160.00 5.82 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000 0.0727 130.00 9.45 
      15.30 
Partida 01.03.06 LIMPIEZAPERMANENTE DE OBRA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 15.0000 120.0000 15.34 1,840.80 
   
Equipos 
    1,840.80 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1,840.80 55.22 
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Partida 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02670100010009 CASCO SEGURIDAD und 35.0000 9.90 346.50 
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD und 60.0000 6.90 414.00 
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 60.0000 1.80 108.00 
0267040006 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO und 80.0000 1.50 120.00 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 40.0000 17.50 700.00 
02670600060004 PANTALON DRILL NARANJA und 35.0000 35.90 1,256.50 
02670600120002 POLERON und 70.0000 29.90 2,093.00 
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 15.0000 17.90 268.50 
0267070005 BOTAS DE CAUCHO par 35.0000 52.00 1,820.00 
     7,126.50 
Partida 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA rll 8.0000 42.90 343.20 
0210030003 MALLA RASCHEL AL 90% ROLLO DE 100 m x 4.20 m rll 2.0000 780.00 1,560.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 75.00 150.00 
0267110023 CINTA DE SEGURIDAD rll 4.0000 65.00 260.00 
     2,313.20 
Partida 01.04.04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427050001 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 





Partida 01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
Partida 01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0167 EQ. 0.0167 Costo  unitario directo  por : glb 21,763.24 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 95.8084 21.01 2,012.93 
0101010005 PEON hh 2.0000 958.0838 15.34 14,697.01 
      16,709.94 
 Materiales      
0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E 
INFORMACION SURTIDA 
und  15.0000 45.00 675.00 
02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS und  15.0000 40.00 600.00 
02671100040004 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE 
MADERA) 
und  15.0000 60.00 900.00 
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und  15.0000 80.00 1,200.00 
0267110014 TRANQUERAS und  10.0000 92.83 928.30 
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION und  20.0000 37.50 750.00 
      5,053.30 
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Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 810.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Subcontratos       
0427050002 CHARLAS TECNICAS glb 1.0000 810.00 810.00 
     810.00 
Partida 01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0237070004 TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 1,500.00 1,500.00 
0237070005 AMBULANCIA und 1.0000 2,800.00 2,800.00 
0237070006 CILINDROS DE ARENA und 4.0000 80.00 320.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 75.00 150.00 
02671000050003 BOTIQUIN und 2.0000 245.00 490.00 
0267100009 MANTA und 3.0000 125.00 375.00 
     5,635.00 
Partida 02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.34 0.70 
      0.70 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 0.70 0.02 
0301180003 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0229 240.00 5.50 
      5.52 
Partida 02.01.02 CORTE MANUAL PARA VEREDAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 1.0000 15.34 15.34 
   
Equipos 
    15.34 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 15.34 0.46 
     0.46 
Partida 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 8.0000 2.0000 15.34 30.68 
       30.68 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 30.68 0.92 
     0.92 
Partida 02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 72.54 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS    Fecha presupuesto 18/01/2018 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.34 12.27 
      20.67 
 Materiales      
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  1.0500 38.14 40.05 
0290130022 AGUA m3  0.2000 8.00 1.60 













0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 0.8000 12.00 9.60 
      10.22 
Partida 02.04.01 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0364 15.34 0.56 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0364 16.51 0.60 













03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0364 160.00 5.82 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.0000 0.0727 130.00 9.45 
      15.30 
Partida 03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0320 15.34 0.49 













03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 
10-12 TN 
hm 1.0000 0.0053 137.54 0.73 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 2.0000 0.0107 173.40 1.86 
      2.60 
Partida 03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 17.03 0.14 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 15.34 0.49 
      0.63 
 Materiales      
0207010011 CASCOTE DIAMETRO 6" m3  0.2200 35.00 7.70 















 10-12 TN      
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0080 160.00 1.28 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0080 156.77 1.25 
      3.63 
Partida 03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm 
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Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0053 17.03 0.09 
0101010005 PEON  hh 6.0000 0.0320 15.34 0.49 
       0.58 
  Materiales      
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0788 30.00 2.36 
0290130022 AGUA  m3  0.0400 8.00 0.32 
       2.68 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 0.58 0.02 
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 
10-12 TN 
hm 1.0000 0.0053 137.54 0.73 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0053 156.77 0.83 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0053 173.40 0.92 
      2.50 
Partida 03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 17.03 0.14 
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0400 15.34 0.61 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.51 0.13 
      0.88 
 Materiales      
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.2400 38.14 9.15 
0290130022 AGUA m3  0.0400 8.00 0.32 













03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, hm 2.0000 0.0160 137.54 2.20 
 10-12 TN      
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0080 156.77 1.25 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0080 173.40 1.39 
      4.87 
Partida 03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 21.01 3.36 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 15.34 2.45 
01010100060003 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
      7.42 
 Materiales      
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0625 10.70 0.67 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.0100 21.80 0.22 
0217040002 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X 4" X 10" und  0.0100 25.00 0.25 
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T -Im3  0.2200 346.34 76.19 
      77.33 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 7.42 0.22 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.0800 6.81 0.54 
      0.76 
Partida 03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 
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Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.03 13.62 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.34 6.14 













02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3100 2.46 0.76 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  4.2400 5.07 21.50 
      23.22 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 28.16 0.84 
      0.84 
Partida 03.02.03 ACERO LISO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.01 0.48 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.03 0.39 
      0.87 
 Materiales      
0204010007 ALAMBRON kg  0.2590 3.21 0.83 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" kg  1.0700 4.55 4.87 
0276020025 DISCO DE CORTE und  0.0100 5.90 0.06 













03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0229 5.20 0.12 
      0.15 
Partida 03.02.04 CURADO EN CONCRETO 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1000 15.34 1.53 













0290130022 AGUA  m3  0.0200 8.00 0.16 
       1.38 
Partida 03.02.05 JUNTAS ASFALTICAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 17.03 1.14 
0101010005 PEON  hh 2.0000 0.1333 15.34 2.04 













02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.0023 45.00 0.10 
       2.30 
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Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS 
Equipos 
Fecha presupuesto 18/01/2018 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 3.18 0.10 
0.10 
Partida 03.03.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 21.01 4.20 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 17.03 3.41 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.34 9.20 
      16.81 
 Materiales      
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0350 10.70 0.37 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3  0.0578 70.00 4.05 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0567 45.00 2.55 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.3189 21.80 28.75 
0217040001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0100 22.00 0.22 
0290130022 AGUA m3  0.0194 8.00 0.16 
      36.10 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo  3.0000 16.81 0.50 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.1000 6.81 0.68 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 1.0000 0.1000 12.97 1.30 
      2.48 
Partida 03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
      25.36 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.3000 3.21 0.96 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1000 2.46 0.25 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal  0.0030 59.32 0.18 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.8500 5.07 9.38 













      0.76 
Partida 03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0533 17.03 0.91 
0101010005 PEON  hh 2.0000 0.1067 15.34 1.64 
       2.55 
  Materiales      
02010500010001 ASFALTO RC-250  gal  0.1333 16.50 2.20 
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0020 30.00 0.06 
       2.26 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.55 0.08 
Fecha : 05/02/2018 07:22:48p.m.  
S10 Página : 1 
Presupuesto 
Análisis de precios unitarios 
0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIADE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 
0.08 
Partida 03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4000 15.34 6.14 













02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3  0.0434 70.00 3.04 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0425 45.00 1.91 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.6639 21.80 14.47 
0290130022 AGUA m3  0.0146 8.00 0.12 













0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.0667 6.81 0.45 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 1.0000 0.0667 12.97 0.87 
      1.61 
Partida 03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.01 4.80 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4571 17.03 7.78 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 15.34 3.51 













02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3100 2.46 0.76 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal  0.0050 59.32 0.30 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  1.8500 5.07 9.38 













      0.48 
Partida 03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700 4.75 5.08 
0276020025 DISCO DE CORTE und  0.0100 5.90 0.06 













03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 5.20 0.17 
Fecha : 05/02/2018 07:22:48p.m.  
S10 Página : 1 
Presupuesto 
Análisis de precios unitarios 
0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIADE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 
0.21 
Partida 03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 21.01 4.20 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.34 1.53 
      5.73 
 Materiales      
0213040002 TIZA cja  0.0500 5.00 0.25 
0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal  0.0428 125.00 5.35 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal  0.1500 40.00 6.00 
0292010004 BROCHA und  0.0100 9.00 0.09 
0292010005 CORDEL rll  0.0250 8.00 0.20 













0301530001 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 2.0000 0.2000 60.00 12.00 
      12.29 
Partida 03.05.02 PINTURA EN SARDINELES 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0356 21.01 0.75 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 17.03 0.30 













0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal  0.0198 125.00 2.48 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal  0.0400 40.00 1.60 
0292010005 CORDEL rll  0.0100 8.00 0.08 













      0.03 
Partida 03.06.01 BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0411100019 BOLARDOS METALICOS h=50 cm und 1.0000 350.00 350.00 
     350.00 
Partida 03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO) 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 21.01 5.60 
      5.60 
 Materiales      
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3  0.0700 24.00 1.68 
0290130022 AGUA m3  0.1000 8.00 0.80 
0293010001 GRASS AMERICANO m2  1.0500 9.10 9.56 
Fecha : 05/02/2018 07:22:48p.m.  
S10 Página : 1 
Presupuesto 
Análisis de precios unitarios 
0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIADE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS 
Equipos 
Fecha presupuesto 18/01/2018 
12.04 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 5.60 0.17 
0.17 
Partida 03.06.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 03.06.04 REPOSICION DE CAJA DE AGUA 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 03.06.05 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 03.06.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : glb 17,460.37 
 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 




Partida 03.06.07 LIMPIEZAFINAL DE OBRA 
 




Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 













    0.37 
Equipos 







    0.02 
Partida 04.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




Partida 04.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : und 6,700.00 
Fecha : 05/02/2018 07:22:48p.m.  
S10 Página : 1 
Presupuesto 
Análisis de precios unitarios 
0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIADE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS Fecha presupuesto 18/01/2018 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427060002 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.0000 6,700.00 6,700.00 
6,700.00 
Partida 04.03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : und 16,800.00 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427060003 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL glb 1.0000 16,800.00 16,800.00 
16,800.00 
Partida 04.04 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDADS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : und 10,700.00 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427060004 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD glb 1.0000 10,700.00 10,700.00 
10,700.00 
Partida 04.05 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : und 7,400.00 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427060005 PLAN DE ASUNTOS SOCIALES glb 1.0000 7,400.00 7,400.00 
7,400.00 
Partida 04.06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo  unitario directo  por : und 3,450.00 
Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 








Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 





0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL 
ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE" 
001 PISTAS Y VEREDAS 
  
Fecha 18/01/2018   
Lugar 140111 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI   
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
MANO DE OBRA 
  
0101010003 OPERARIO hh 30,133.9366 21.01 633,114.01 
0101010004 OFICIAL hh 27,089.9235 17.03 461,341.40 
0101010005 PEON hh 73,492.8722 15.34 1,127,380.66 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2,601.6065 20.10 52,292.29 
01010100060003 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 4,501.7440 20.10 90,485.05 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1,205.5578 16.51 19,903.76 
   2,384,517.17 
 MATERIALES   
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 4,250.8907 10.70 45,484.53 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 6,512.0969 16.50 107,449.60 
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 82,506.74 82,506.74 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 5,943.9300 3.21 19,080.02 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,994.6100 3.50 10,481.14 
0204010007 ALAMBRON kg 25,810.8211 3.21 82,852.74 
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32,042.3270 4.75 152,201.05 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" kg 106,631.5776 4.55 485,173.68 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6,259.5854 2.46 15,398.58 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 18.0000 2.46 44.28 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1,464.3611 70.00 102,505.28 
0207010011 CASCOTE DIAMETRO 6" m3 12,379.7960 35.00 433,292.86 
02070200010001 ARENA FINA m3 4,446.4413 30.00 133,393.24 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,053.4411 45.00 137,404.85 
0207030001 HORMIGON m3 0.7200 36.04 25.95 
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 15,425.3355 38.14 588,322.30 
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 1,351.5019 24.00 32,436.05 
0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA rll 8.0000 42.90 343.20 
0210030003 MALLA RASCHEL AL 90% ROLLO DE 100 m x 4.20 m rll 2.0000 780.00 1,560.00 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 30,915.0697 21.80 673,948.52 
0213030001 YESO kg 2,361.3525 0.22 519.50 
0213040002 TIZA cja 145.6497 5.00 728.25 
0217030001 CALAMINA DE METAL 0.83 x 3.60 mts x 0.30 mm pln 43.7520 42.90 1,876.96 
0217040001 REGLA DE ALUMINIO  1" X 4" X 8" und 182.8667 22.00 4,023.07 
0217040002 REGLA DE ALUMINIO  1 1/2" X 4" X 10" und 562.7180 25.00 14,067.95 
0218010002 PERNOS DE 5/8" und 40.0000 4.20 168.00 
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 12,379.7960 346.34 4,287,618.55 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 52.5179 59.32 3,115.36 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 59,789.6563 5.07 303,133.56 
0231050002 TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, 1.22 x 2.44 mts m2 159.6000 13.86 2,212.06 
0237070004 TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 1,500.00 1,500.00 
0237070005 AMBULANCIA und 1.0000 2,800.00 2,800.00 
0237070006 CILINDROS DE ARENA und 4.0000 80.00 320.00 
0240010001 PINTURA LATEX gal 283.3623 35.32 10,008.36 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDARD gal 0.5000 42.88 21.44 
0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal 161.6042 125.00 20,200.53 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 469.8033 40.00 18,792.13 
02670100010009 CASCO SEGURIDAD und 35.0000 9.90 346.50 
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD und 60.0000 6.90 414.00 
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 60.0000 1.80 108.00 
0267040006 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO und 80.0000 1.50 120.00 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 40.0000 17.50 700.00 
02670600060004 PANTALON DRILL NARANJA und 35.0000 35.90 1,256.50 
02670600120002 POLERON und 70.0000 29.90 2,093.00 
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 15.0000 17.90 268.50 
0267070005 BOTAS DE CAUCHO par 35.0000 52.00 1,820.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 4.0000 75.00 300.00 
02671000050003 BOTIQUIN und 2.0000 245.00 490.00 
0267100009 MANTA und 3.0000 125.00 375.00 
0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E und 15.0000 
INFORMACION SURTIDA 
45.00 675.00 
02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS und 15.0000 40.00 600.00 
02671100040004 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE und 15.0000 
MADERA) 
60.00 900.00 
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und 15.0000 80.00 1,200.00 
0267110014 TRANQUERAS und 10.0000 92.83 928.30 
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION und 20.0000 37.50 750.00 
0267110023 CINTA DE SEGURIDAD rll 4.0000 65.00 260.00 
0271050021 ARANDELA A PRESION DE 5/8" und 40.0000 4.50 180.00 
0276010015 WINCHAS und 94.4541 25.00 2,361.35 
0276020025 DISCO DE CORTE und 1,296.0178 5.90 7,646.51 
0290130022 AGUA m3 8,415.4427 8.00 67,323.54 




Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 





0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL 
ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE" 
001 PISTAS Y VEREDAS 
  
Fecha 18/01/2018   
Lugar 140111 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI   
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0292010004 BROCHA und 22.5591 9.00 203.03 
0292010005 CORDEL rll 89.2512 8.00 714.01 
0292040001 GIGANTOGRAFIA m2 36.2800 41.80 1,516.50 
0293010001 GRASS AMERICANO m2 20,272.5285 9.10 184,480.01 
   8,053,040.08 
 EQUIPOS   
03010000110001 TEODOLITO día 236.1353 96.08 22,687.88 
0301000020 JALONES he 3,778.1640 1.55 5,856.15 
0301000021 MIRA TOPGRAFICA he 1,889.0820 1.78 3,362.57 
0301000022 GPS día 236.1353 40.48 9,558.76 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  68,602.33 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,462.9360 12.00 17,555.23 
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, hm 1,947.0042 
10-12 TN 
137.54 267,790.96 
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2,949.2335 6.92 20,408.70 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1,300.9335 65.55 85,276.19 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1,289.5978 160.00 206,335.65 
0301180003 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 305.7890 240.00 73,389.36 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1,198.5893 156.77 187,902.84 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,676.5405 130.00 217,950.27 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 1,350.5232 173.40 234,180.72 
0301220009 CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON. vje 2.0000 1,668.15 3,336.30 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 6,956.5172 6.81 47,373.88 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 2,454.7732 12.97 31,838.41 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 3,240.3903 5.20 16,850.03 
0301530001 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 451.1820 60.00 27,070.92 
   1,547,327.15 
 SUBCONTRATOS   
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 8.0000 450.00 3,600.00 
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes 8.0000 350.00 2,800.00 
0402040001 DESMONTAJE E INSTALACION DE POSTE DE LUZ und 5.0000 560.00 2,800.00 
0402050001 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 340.0000 280.00 95,200.00 
0402050002 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 340.0000 350.00 119,000.00 
0403030005 SC ELIMINACION DE MATERIAL INCLUYE ACARREO INTERNO m3 9,445.4100 
DE MATERIAL 
26.33 248,697.65 
0411100019 BOLARDOS METALICOS h=50 cm und 12.0000 350.00 4,200.00 
0427050001 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL glb 1.0000 
TRABAJO 
3,500.00 3,500.00 
0427050002 CHARLAS TECNICAS glb 1.0000 810.00 810.00 
0427060001 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.0000 153,961.60 153,961.60 
0427060002 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.0000 6,700.00 6,700.00 
0427060003 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL glb 1.0000 16,800.00 16,800.00 
0427060004 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD glb 1.0000 10,700.00 10,700.00 
0427060005 PLAN DE ASUNTOS SOCIALES glb 1.0000 7,400.00 7,400.00 
0427060006 PLAN DE CIERRE DE OBRA glb 1.0000 3,450.00 3,450.00 
0427060007 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.0000 17,460.37 17,460.37 
0428010001 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA und 24.0000 350.00 8,400.00 
0428010002 ALQUILER DE LAVADEROS und 8.0000 180.00 1,440.00 
0428010003 ALQUILER DE DUCHAS PORTATILES und 24.0000 250.00 6,000.00 
   712,919.62 





















APLICACIÓN DE LA GUÍA DEL 
PMBOK EN EL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE  TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

























"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL ÁRE URBANA DEL DISTRITO DE 
PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 
PISTAS Y VEREDAS 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI Costo al 18/01/2018 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI  
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
   
830,718.71 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    108,709.00 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 und 2.00 2,172.14 4,344.28 
01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD m2 120.00 153.18 18,381.60 
01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO glb 1.00 3,476.38 3,476.38 
01.01.04 FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00 82,506.74 82,506.74 
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES    11,200.00 
01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y DUCHAS PORTATILES mes 8.00 600.00 4,800.00 
01.02.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 8.00 450.00 3,600.00 
01.02.03 ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA mes 8.00 350.00 2,800.00 
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES    669,703.93 
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO C/MAQUINARIA m2 94,454.10 2.63 248,414.28 
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 94,454.10 1.40 132,235.74 
01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 11,271.20 18.38 207,164.66 
01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 2,605.90 11.08 28,873.37 
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 KM m3 2,308.79 16.41 37,887.24 
01.03.06 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 8.00 1,891.08 15,128.64 
01.04 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE    41,105.78 
01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 21,721.08 21,721.08 
01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 7,126.50 7,126.50 
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,313.20 2,313.20 
01.04.04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y glb 1.00 3,500.00 3,500.00 
 SALUD EN EL TRABAJO     
01.04.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 810.00 810.00 
01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
glb 1.00 5,635.00 5,635.00 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    629,143.58 
02.01 CORTES    155,957.74 
02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO m3 13,353.23 8.51 113,635.99 
02.01.02 CORTE MANUAL PAR A VEREDAS h=0.15 m m3 2,685.39 15.76 42,321.75 
02.02 EXCAVACIONES    9,850.30 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m 2,605.90 3.78 9,850.30 
02.03 RELLENOS    121,752.85 
02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS m3 1,828.67 66.58 121,752.85 
02.04 ELIMINACIONES    341,582.69 
02.04.01 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km m3 20,752.29 16.46 341,582.69 
03 PAVIMENTOS    8,779,154.63 
03.01 CONFORMACION Y RELLENOS    1,672,960.61 
03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 56,271.80 2.18 122,672.52 
03.01.02 RELLENO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm m2 56,271.80 10.86 611,111.75 
03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm m2 56,271.80 4.38 246,470.48 
03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO m2 56,271.80 12.31 692,705.86 
03.02 LOSA DE PAVIMENTO    4,727,215.88 
03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm m2 56,271.80 60.88 3,425,827.18 
03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 8,548.24 52.17 445,961.68 
03.02.03 ACERO LISO kg 99,655.68 4.53 451,440.23 
03.02.04 CURADO EN CONCRETO m2 56,271.80 2.47 138,991.35 
03.02.05 JUNTAS ASFALTICAS m 42,741.20 6.20 264,995.44 
03.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO    945,977.57 
03.03.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 m2 18,286.67 46.35 847,587.15 
 
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 1,861.16 36.84 68,565.13 
03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS m 6,111.74 4.88 29,825.29 
03.04 SARDINELES    732,030.74 
03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 m 9,386.90 28.00 262,833.20 
03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS m2 9,386.90 27.94 262,269.99 
03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 kg 29,946.10 6.91 206,927.55 
03.05 SEÑALIZACION    97,250.47 
03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 2,255.91 29.90 67,451.71 
03.05.02 PINTURA EN SARDINELES m 3,285.42 9.07 29,798.76 
03.06 VARIOS    603,719.36 
03.06.01 BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m und 12.00 350.00 4,200.00 
03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO) m2 19,307.17 17.00 328,221.89 
03.06.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ und 5.00 560.00 2,800.00 
03.06.04 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 340.00 280.00 95,200.00 
03.06.05 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 340.00 350.00 119,000.00 
03.06.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 17,460.37 17,460.37 
03.06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 94,454.10 0.39 36,837.10 
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL    245,911.60 
04.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION und 1.00 153,961.60 153,961.60 
 AMBIENTAL     
04.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL und 8.00 8,800.00 70,400.00 
04.03 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDADS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS und 1.00 10,700.00 10,700.00 
04.04 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES und 1.00 7,400.00 7,400.00 
04.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA und 1.00 3,450.00 3,450.00 
 COSTO DIRECTO    10,484,928.52 
 GASTOS GENERALES (8.06%)    845,085.24 
 UTILIDAD (10%)    1,048,492.85 
======================== 
SUBTOTAL 12,378,506.61 
IMPUESTO (IGV) 2,228,131.19 
======================= 
PRESUPUESTO TOTAL 14,606,637.80 
 





Consolidado afectado por el metrado 






















 Mano de Obra   
0101010003 OPERARIO hh 16.0000 20.97 335.52 
0101010005 PEON hh 64.0000 15.30 979.20 
   1,314.72 
 Materiales   
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.7000 2.46 4.18 
0207030001 HORMIGON m3 0.7200 36.04 25.95 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.1000 19.27 40.47 
0218010002 PERNOS DE 5/8" und 40.0000 4.20 168.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 140.0000 5.07 709.80 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDARD gal 0.5000 42.88 21.44 
0271050021 ARANDELA A PRESION DE 5/8" und 40.0000 4.50 180.00 
0292040001 GIGANTOGRAFIA m2 36.2800 50.00 1,814.00 
   2,963.84 
 Equipos   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 65.74 65.74 















 Mano de Obra   
0101010003 OPERARIO hh 240.0000 20.97 5,032.80 
0101010004 OFICIAL hh 240.0000 17.00 4,080.00 
0101010005 PEON hh 240.0000 15.30 3,672.00 
   12,784.80 
 Materiales   
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 5.0400 3.21 16.18 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 39.6000 2.46 97.42 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 18.0000 2.46 44.28 
0217030001 CALAMINA DE METAL 0.83 x 3.60 mts x 0.30 mm pln 43.7520 42.90 1,876.96 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 140.4000 5.07 711.83 
0231050002 TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, 1.22 x 2.44 mts m2 159.6000 13.86 2,212.06 
   4,958.73 
 Equipos   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 639.24 639.24 















 Mano de Obra   
0101010004 OFICIAL hh 8.0000 17.00 136.00 
   136.00 
 Equipos   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 4.08 4.08 
0301220009 CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON. vje 2.0000 1,668.15 3,336.30 















 Materiales   




Partida 01.02.01 (010301090401-0203003-01) ALQUILER DE BAÑOS, LAVADEROS Y DUCHAS PORTATILES  
4,800.00 
 
Código Descripción Recurso  
Subcontratos 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0428010001 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA und 24.0000 80.00 1,920.00 
0428010003 ALQUILER DE DUCHAS PORTATILES und 24.0000 120.00 2,880.00 




01.02.02 (010301090402-0203003-01) AGUA PARA LA CONSTRUCCION 














 Subcontratos     
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 8.0000 450.00 3,600.00 




01.02.03 (010301090403-0203003-01) ENERGÍA ELECTRICA PARA OBRA 



















8.0000 350.00 2,800.00 
2,800.00 
 
Partida 01.03.01 (010301100101-0203003-01) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  
248,697.65 
 
Código Descripción Recurso  
Subcontratos 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0403030005 SC ELIMINACION DE MATERIAL INCLUYE ACARREO INTERNO DE MATERIAL m3 9,445.4100 26.33 248,697.65 




01.03.02 (010301100102-0203003-01) TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS 
 
MANUALES 














 Mano de Obra     
0101010004 OFICIAL hh 1,889.0820 17.00 32,114.39 
0101010005 PEON hh 1,889.0820 15.30 28,902.95 
     61,017.34 
 
Materiales 
    
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 472.2705 2.46 1,161.79 
0213030001 YESO kg 2,361.3525 0.22 519.50 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2,455.8066 5.07 12,450.94 
0240010001 PINTURA LATEX gal 283.3623 35.32 10,008.36 
0276010015 WINCHAS und 94.4541 25.00 2,361.35 
     26,501.94 
 
Equipos 
    
03010000110001 TEODOLITO día 236.1353 96.08 22,687.88 
0301000020 JALONES he 3,778.1640 1.55 5,856.15 
0301000021 MIRA TOPGRAFICA he 1,889.0820 1.78 3,362.57 
0301000022 GPS día 236.1353 40.48 9,558.76 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  1,841.85 1,841.85 




01.03.03 (010301100103-0203003-01) DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m 














 Mano de Obra     
0101010005 PEON hh 4,508.4800 15.30 68,979.74 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2,254.2400 20.10 45,310.22 
     114,289.96 
 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,428.70 3,428.70 
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2,254.2400 6.92 15,599.34 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1,127.1200 65.55 73,882.72 















 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 347.3665 15.30 5,314.71 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 347.3665 20.10 6,982.07 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 369.00 369.00 
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 694.9935 6.92 4,809.36 
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 173.8135 65.55 11,393.47 















 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 167.8490 15.30 2,568.09 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 76.88 76.88 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 84.0400 160.00 13,446.40 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 167.8490 130.00 21,820.37 















 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 960.0000 15.30 14,688.00 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 440.64 440.64 















 Mano de Obra   
0101010003 OPERARIO hh 95.8084 20.97 2,009.10 
0101010005 PEON hh 958.0838 15.30 14,658.68 




0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E INFORMACION SURTIDA und 15.0000 45.00 675.00 
02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS und 15.0000 40.00 600.00 
02671100040004 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE MADERA) und 15.0000 60.00 900.00 
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und 15.0000 80.00 1,200.00 
0267110014 TRANQUERAS und 10.0000 92.83 928.30 
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION und 20.0000 37.50 750.00 















 Materiales   
02670100010009 CASCO SEGURIDAD und 35.0000 9.90 346.50 
 
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD  und 60.0000 6.90 414.00 
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON  und 60.0000 1.80 108.00 
0267040006 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO  und 80.0000 1.50 120.00 
0267050001 GUANTES DE CUERO  par 40.0000 17.50 700.00 
02670600060004 PANTALON DRILL NARANJA  und 35.0000 35.90 1,256.50 
02670600120002 POLERON  und 70.0000 29.90 2,093.00 
0267060018 CHALECO REFLECTIVO  und 15.0000 17.90 268.50 
0267070005 BOTAS DE CAUCHO  par 35.0000 52.00 1,820.00 






EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 














 Materiales      
0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA  rll 8.0000 42.90 343.20 
0210030003 MALLA RASCHEL AL 90% ROLLO DE 100 m x 4.20 m  rll 2.0000 780.00 1,560.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)  und 2.0000 75.00 150.00 
0267110023 CINTA DE SEGURIDAD  rll 4.0000 65.00 260.00 
      2,313.20 
 




Código Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0427050001 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.0000 3,500.00 3,500.00 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427050002 CHARLAS TECNICAS glb 1.0000 810.00 810.00 




01.04.06 (010321010106-0203003-01) RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
 











 Materiales    
0237070004 TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 1,500.00 1,500.00 
0237070005 AMBULANCIA und 1.0000 2,800.00 2,800.00 
0237070006 CILINDROS DE ARENA und 4.0000 80.00 320.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 75.00 150.00 
02671000050003 BOTIQUIN und 2.0000 245.00 490.00 
0267100009 MANTA und 3.0000 125.00 375.00 




02.01.01 (010303010702-0203003-01) CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO 












 Mano de Obra    
0101010005 PEON hh 1,779.9856 15.30 27,233.78 
    27,233.78 
 
Equipos 
   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  817.22 817.22 
0301180003 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 356.5312 240.00 85,567.49 




02.01.02 (010303010703-0203003-01) CORTE MANUAL PARA VEREDAS 





















































 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 625.4160 15.30 9,568.86 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 286.91 286.91 















 Mano de Obra   
0101010003 OPERARIO hh 731.4680 20.97 15,338.88 
0101010005 PEON hh 1,462.9360 15.30 22,382.92 




0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 1,920.1035 34.03 65,341.12 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,131.76 1,131.76 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,462.9360 12.00 17,555.23 















 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 755.3834 15.30 11,557.37 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 755.3834 16.51 12,471.38 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 722.18 722.18 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 755.3834 160.00 120,861.34 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,508.6915 130.00 196,129.90 















 Mano de Obra   
0101010005 PEON hh 962.2478 15.30 14,722.39 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 438.92 438.92 
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 10-12 TN hm 1,125.4360 58.70 66,063.09 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 320.7493 130.00 41,697.41 















 Mano de Obra   
0101010004 OFICIAL hh 450.1744 17.00 7,652.96 
 
0101010005 PEON hh 1,800.6976 15.30 27,550.67 
     35,203.63 
 
Materiales 
    
0207010011 CASCOTE DIAMETRO 6" m3 12,379.7960 35.00 433,292.86 
     433,292.86 
 
Equipos 
    
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 450.1744 160.00 72,027.90 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 450.1744 156.77 70,573.84 




03.01.03 (010303040106-0203003-01) RELLENO CON ARENILLA e=5 cm 














 Mano de Obra     
0101010004 OFICIAL hh 298.2405 17.00 5,070.09 
0101010005 PEON hh 1,800.6976 15.30 27,550.67 
     32,620.76 
 
Materiales 
    
02070200010001 ARENA FINA m3 4,434.2178 28.70 127,262.05 
     127,262.05 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  979.13 979.13 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 298.2405 156.77 46,755.16 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 298.2405 130.00 38,771.27 




03.01.04 (010303040107-0203003-01) RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 














 Mano de Obra     
0101010004 OFICIAL hh 450.1744 17.00 7,652.96 
0101010005 PEON hh 2,250.8720 15.30 34,438.34 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 450.1744 16.51 7,432.38 
     49,523.68 
 
Materiales 
    
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 13,505.2320 34.03 459,583.04 
     459,583.04 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  1,485.58 1,485.58 
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 10-12 TN hm 900.3488 58.70 52,850.47 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 450.1744 156.77 70,573.84 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 450.1744 130.00 58,522.67 




03.02.01 (010306010601-0203003-01) CONCRETO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 4,501.7440 20.97 94,401.57 
0101010005 PEON hh 4,501.7440 15.30 68,876.68 
01010100060003 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 2,250.8720 20.10 45,242.53 
     208,520.78 
 
Materiales 
    
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 3,516.9875 10.70 37,631.77 
0217040002 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X 4" X 10" und 562.7180 25.00 14,067.95 
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 12,379.7960 254.00 3,144,468.18 
     3,196,167.90 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  6,246.17 6,246.17 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 2,250.8720 6.81 15,328.44 




03.02.02 (010306010602-0203003-01) ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 
    
445,993.32 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 3,419.2960 20.97 71,702.64 
0101010004 OFICIAL hh 6,838.5920 17.00 116,256.06 
0101010005 PEON hh 3,419.2960 15.30 52,315.23 
    240,273.93 
 
Materiales 
   
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2,564.4720 3.21 8,231.96 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2,649.9544 2.46 6,518.89 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 36,244.5376 5.07 183,759.81 
    198,510.66 
 
Equipos 
   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  7,208.73 7,208.73 




03.02.03 (010306010603-0203003-01) ACERO LISO 












 Mano de Obra    
0101010003 OPERARIO hh 2,282.1151 20.97 47,855.95 
0101010004 OFICIAL hh 2,282.1151 17.00 38,795.96 
    86,651.91 
 
Materiales 
   
0204010007 ALAMBRON kg 25,810.8211 3.21 82,852.74 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" kg 106,631.5776 2.45 261,247.37 
0276020025 DISCO DE CORTE und 996.5568 5.90 5,879.69 
    349,979.80 
 
Equipos 
   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2,601.01 2,601.01 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 2,282.1151 5.20 11,867.00 




03.02.04 (010105030104-0203003-01) CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 












 Mano de Obra    
0101010005 PEON hh 5,627.1800 15.30 86,095.85 
    86,095.85 
 
Materiales 
   
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,519.3386 32.80 49,834.31 
    49,834.31 
 
Equipos 
   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2,582.88 2,582.88 




03.02.05 (010308010201-0203003-01) JUNTAS ASFALTICAS 












 Mano de Obra    
0101010004 OFICIAL hh 3,419.2960 17.00 58,128.03 
0101010005 PEON hh 6,838.5920 15.30 104,630.46 
    162,758.49 
 
Materiales 
   
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 5,697.4020 16.50 94,007.13 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 98.3048 32.80 3,224.40 
    97,231.53 
 
Equipos 
   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  4,885.32 4,885.32 




03.03.01 (010306010703-0203003-01) CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175 kg/cm2 













 Mano de Obra  
0101010003 OPERARIO hh 2,925.8672 20.97 61,355.44 
0101010004 OFICIAL hh 2,925.8672 17.00 49,739.74 
0101010005 PEON hh 8,777.6016 15.30 134,297.30 
     245,392.48 
 
Materiales 
    
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 640.0335 10.70 6,848.36 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1,056.9695 53.30 56,336.47 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,036.8542 32.80 34,008.82 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 24,118.2891 19.27 464,759.43 
0217040001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 182.8667 22.00 4,023.07 
     565,976.15 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  7,362.21 7,362.21 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1,462.9336 6.81 9,962.58 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 1,462.9336 12.97 18,974.25 




03.03.02 (010309020901-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 1,240.8354 20.97 26,020.32 
0101010004 OFICIAL hh 1,240.8354 17.00 21,094.20 
     47,114.52 
 
Materiales 
    
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 558.3480 3.21 1,792.30 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 186.1160 2.46 457.85 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 5.5835 59.32 331.21 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 3,443.1460 5.07 17,456.75 
     20,038.11 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  1,413.18 1,413.18 




03.03.03 (010308010202-0203003-01) JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS 














 Mano de Obra     
0101010004 OFICIAL hh 325.7557 17.00 5,537.85 
0101010005 PEON hh 652.1227 15.30 9,977.48 
     15,515.33 
 
Materiales 
    
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 814.6949 16.50 13,442.47 
02070200010001 ARENA FINA m3 12.2235 28.70 350.81 
     13,793.28 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  465.71 465.71 




03.04.01 (010306010801-0203003-01) CONCRETO F´C=175 kg/cm2 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 626.1062 20.97 13,129.45 
0101010004 OFICIAL hh 1,251.2738 17.00 21,271.65 
0101010005 PEON hh 3,754.7600 15.30 57,447.83 
     91,848.93 
 
Materiales 
    
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 93.8690 10.70 1,004.40 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 407.3915 53.30 21,713.97 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 398.9433 32.80 13,085.34 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6,231.9629 19.27 120,089.93 
     155,893.64 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2,756.93 2,756.93 
 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 626.1062 6.81 4,263.78 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 626.1062 12.97 8,120.60 




03.04.02 (010309020802-0203003-01) ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 2,145.8453 20.97 44,998.38 
0101010004 OFICIAL hh 4,290.7520 17.00 72,942.78 
0101010005 PEON hh 2,145.8453 15.30 32,831.43 
     150,772.59 
 
Materiales 
    
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2,816.0700 3.21 9,039.58 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2,909.9390 2.46 7,158.45 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 46.9345 59.32 2,784.15 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 17,365.7650 5.07 88,044.43 
     107,026.61 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  4,522.61 4,522.61 




03.04.03 (010311010501-0203003-01) ACERO FY 4200 kg/cm2 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 958.2752 20.97 20,095.03 
0101010004 OFICIAL hh 958.2752 17.00 16,290.68 
     36,385.71 
 
Materiales 
    
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,994.6100 3.50 10,481.14 
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32,042.3270 4.75 152,201.05 
0276020025 DISCO DE CORTE und 299.4610 5.90 1,766.82 
     164,449.01 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  1,087.04 1,087.04 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 958.2752 5.20 4,983.03 




03.05.01 (010315010901-0203003-01) PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 451.1820 20.97 9,461.29 
0101010005 PEON hh 225.5910 15.30 3,451.54 
     12,912.83 
 
Materiales 
    
0213040002 TIZA cja 112.7955 5.00 563.98 
0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal 96.5529 125.00 12,069.11 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 338.3865 40.00 13,535.46 
0292010004 BROCHA und 22.5591 9.00 203.03 
0292010005 CORDEL rll 56.3978 8.00 451.18 
     26,822.76 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  645.19 645.19 
0301530001 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 451.1820 60.00 27,070.92 




03.05.02 (010316010202-0203003-01) PINTURA EN SARDINELES 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 525.6672 20.97 11,023.24 





   15,491.41 
0213040002 TIZA cja 32.8542 5.00 164.27 
0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal 65.0513 125.00 8,131.41 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 131.4168 40.00 5,256.67 
0292010005 CORDEL rll 32.8542 8.00 262.83 
     13,815.18 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  465.22 465.22 




03.06.01 (010311030402-0203003-01) BOLARDOS METALICOS h= 0.50 m 














 Subcontratos     
0411100019 BOLARDOS METALICOS h=50 cm und 12.0000 350.00 4,200.00 




03.06.02 (010311030403-0203003-01) JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS 
 
AMERICANO) 














 Mano de Obra     
0101010003 OPERARIO hh 5,149.2222 20.97 107,979.19 
     107,979.19 
 
Materiales 
    
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 1,351.5019 24.00 32,436.05 
0293010001 GRASS AMERICANO m2 20,272.5285 9.10 184,480.01 
     216,916.06 
 
Equipos 
    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3,237.81 3,237.81 




03.06.03 (010301100201-0203003-01) REUBICACION DE POSTE DE LUZ 
















    
0402040001 DESMONTAJE E INSTALACION DE POSTE DE LUZ und 5.0000 560.00 2,800.00 




03.06.04 (010301100301-0203003-01) REPOSICION DE CAJA DE AGUA 














 Subcontratos     
0402050001 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 340.0000 280.00 95,200.00 




03.06.05 (010301100302-0203003-01) REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE 














 Subcontratos     
0402050002 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 340.0000 350.00 119,000.00 




03.06.06 (010321020107-0203003-01) PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 














 Subcontratos     
0427060007 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.0000 17,460.37 17,460.37 
















 Mano de Obra  
0101010005 PEON hh 2,266.8984 15.30 34,683.55 




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,747.40 1,747.40 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427060001 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.0000 153,961.60 153,961.60 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427060002 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 8.0000 6,700.00 53,600.00 
0427060003 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL glb 8.0000 2,100.00 16,800.00 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427060004 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD glb 1.0000 10,700.00 10,700.00 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427060005 PLAN DE ASUNTOS SOCIALES glb 1.0000 7,400.00 7,400.00 










Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. 
 
Parcial S/. 
 Subcontratos  
0427060006 PLAN DE CIERRE DE OBRA glb 1.0000 3,450.00 3,450.00 





Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Página : 1 
Obra 0203003 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL EN EL  




001 PISTAS Y VEREDAS 
 
Fecha 01/01/2018  
Lugar 140111 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSI  
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
MANO DE OBRA 
 
0101010003 OPERARIO hh 25,309.4328 20.97 530,738.81 
0101010004 OFICIAL hh 27,131.2661 17.00 461,231.52 
0101010005 PEON hh 61,468.1169 15.30 940,462.19 
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2,601.6065 20.10 52,292.29 
01010100060003 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO hh 2,250.8720 20.10 45,242.53 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1,205.5578 16.51 19,903.76 
  2,049,871.10 
 MATERIALES  
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 4,250.8907 10.70 45,484.53 
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 6,512.0969 16.50 107,449.60 
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 82,506.74 82,506.74 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 5,943.9300 3.21 19,080.02 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,994.6100 3.50 10,481.14 
0204010007 ALAMBRON kg 25,810.8211 3.21 82,852.74 
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32,042.3270 4.75 152,201.05 
02040600010017 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" kg 106,631.5776 2.45 261,247.37 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6,259.5854 2.46 15,398.58 
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA kg 18.0000 2.46 44.28 
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1,464.3610 53.30 78,050.44 
0207010011 CASCOTE DIAMETRO 6" m3 12,379.7960 35.00 433,292.86 
02070200010001 ARENA FINA m3 4,446.4411 28.70 127,612.86 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,053.4412 32.80 100,152.87 
0207030001 HORMIGON m3 0.7200 36.04 25.95 
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 15,425.3355 34.03 524,924.17 
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 1,351.5019 24.00 32,436.05 
0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA rll 8.0000 42.90 343.20 
0210030003 MALLA RASCHEL AL 90% ROLLO DE 100 m x 4.20 m rll 2.0000 780.00 1,560.00 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 30,352.3520 19.27 584,889.82 
0213030001 YESO kg 2,361.3525 0.22 519.50 
0213040002 TIZA cja 145.6497 5.00 728.25 
0217030001 CALAMINA DE METAL 0.83 x 3.60 mts x 0.30 mm pln 43.7520 42.90 1,876.96 
0217040001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 182.8667 22.00 4,023.07 
0217040002 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X 4" X 10" und 562.7180 25.00 14,067.95 
0218010002 PERNOS DE 5/8" und 40.0000 4.20 168.00 
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 12,379.7960 254.00 3,144,468.18 
02221400020001 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gal 52.5179 59.32 3,115.36 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 59,789.6563 5.07 303,133.56 
0231050002 TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, 1.22 x 2.44 mts m2 159.6000 13.86 2,212.06 
0237070004 TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 1,500.00 1,500.00 
0237070005 AMBULANCIA und 1.0000 2,800.00 2,800.00 
0237070006 CILINDROS DE ARENA und 4.0000 80.00 320.00 
0240010001 PINTURA LATEX gal 283.3623 35.32 10,008.36 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDARD gal 0.5000 42.88 21.44 
0240060005 PINTURA PARA TRAFICO STANDAR gal 161.6042 125.00 20,200.53 
02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 469.8033 40.00 18,792.13 
02670100010009 CASCO SEGURIDAD und 35.0000 9.90 346.50 
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD und 60.0000 6.90 414.00 
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 60.0000 1.80 108.00 
0267040006 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO und 80.0000 1.50 120.00 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 40.0000 17.50 700.00 
02670600060004 PANTALON DRILL NARANJA und 35.0000 35.90 1,256.50 
02670600120002 POLERON und 70.0000 29.90 2,093.00 
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 15.0000 17.90 268.50 
0267070005 BOTAS DE CAUCHO par 35.0000 52.00 1,820.00 
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 4.0000 75.00 300.00 
02671000050003 BOTIQUIN und 2.0000 245.00 490.00 
0267100009 MANTA und 3.0000 125.00 375.00 
0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E und 15.0000 45.00 675.00 
 
02671100040001 
INFORMACION  SURTIDA 









02671100040004 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE MADERA) und 15.0000 60.00 900.00 
 
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und 15.0000 80.00 1,200.00 
0267110014 TRANQUERAS und 10.0000 92.83 928.30 
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION und 20.0000 37.50 750.00 
0267110023 CINTA DE SEGURIDAD rll 4.0000 65.00 260.00 
0271050021 ARANDELA A PRESION DE 5/8" und 40.0000 4.50 180.00 
0276010015 WINCHAS und 94.4541 25.00 2,361.35 
0276020025 DISCO DE CORTE und 1,296.0178 5.90 7,646.51 
0292010004 BROCHA und 22.5591 9.00 203.03 
0292010005 CORDEL rll 89.2512 8.00 714.01 
0292040001 GIGANTOGRAFIA m2 36.2800 50.00 1,814.00 
0293010001 GRASS AMERICANO m2 20,272.5285 9.10 184,480.01 
     6,398,993.33 
 EQUIPOS     
03010000110001 TEODOLITO día 236.1353 96.08 22,687.88 
0301000020 JALONES he 3,778.1640 1.55 5,856.15 
0301000021 MIRA TOPGRAFICA he 1,889.0820 1.78 3,362.57 
0301000022 GPS día 236.1353 40.48 9,558.76 
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,462.9360 12.00 17,555.23 













03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1,300.9335 65.55 85,276.19 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1,289.5978 160.00 206,335.65 
0301180003 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP hm 356.5312 240.00 85,567.49 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1,198.5893 156.77 187,902.84 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,676.5405 130.00 217,950.27 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 1,069.1642 130.00 138,991.35 
0301220009 CAMION PLATAFORMA 4x2 178-210 HP 12 TON. vje 2.0000 1,668.15 3,336.30 
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 4,339.9118 6.81 29,554.80 
03012900030004 MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 hm 2,089.0398 12.97 27,094.85 
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 3,240.3903 5.20 16,850.03 
0301530001 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 451.1820 60.00 27,070.92 
     1,224,273.54 
 SUBCONTRATOS    
0402020001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA mes 8.0000 450.00 3,600.00 
0402030001 SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes 8.0000 350.00 2,800.00 
0402040001 DESMONTAJE E INSTALACION DE POSTE DE LUZ und 5.0000 560.00 2,800.00 
0402050001 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 340.0000 280.00 95,200.00 
0402050002 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 340.0000 350.00 119,000.00 






















0427060001 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.0000 153,961.60 153,961.60 
0427060002 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL glb 8.0000 6,700.00 53,600.00 
0427060003 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL glb 8.0000 2,100.00 16,800.00 
0427060004 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD glb 1.0000 10,700.00 10,700.00 
0427060005 PLAN DE ASUNTOS SOCIALES glb 1.0000 7,400.00 7,400.00 
0427060006 PLAN DE CIERRE DE OBRA glb 1.0000 3,450.00 3,450.00 
0427060007 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.0000 17,460.37 17,460.37 
0428010001 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA und 24.0000 80.00 1,920.00 
0428010003 ALQUILER DE DUCHAS PORTATILES und 24.0000 120.00 2,880.00 
    748,779.62 




ESTUDIO DEL AREA DE LA GESTION DE ADQUISICIONES 
 







Según el PMBOK, antes de sub- contratar un servicio se debe evaluar y seleccionar 
a los proveedores para ver su capacidad financiera, capacidad de producción e 
interés en cumplir con los requisitos del servicio y evaluar su desempeño pasado, 
de esa forma se evitar los riesgos que podrían causar un incremento  al 
presupuesto. 
Para que este procesos sea formal se necesita de un contrato u orden de servicio 
donde se especifique las condiciones referentes al trabajo a realizar, como el 
alcance detallado y especificado del entregable. Dentro de este contrato se debe 
de estipular la fecha de inicio, fecha de entrega de material en obra y fecha de 
termino, para asi llevar un control del trabajo a realizar. 
Todo documento de adquisición debe contar con la aprobación de la persona 
encargada, la cual hace el seguimiento y asi evita la duplicidad de servicios. 
Una buena planificación conlleva a tener un buena administración donde garantiza 
que el desempeño del proveedor satisfaga los requisitos de la adquisición. 
Gestión de las 
adquisiciones 
del proyecto 
Planificación Planificar las adquisiciones 
Cerrar las adquisiciones Cierre 
Administrar las adquisiciones 
Seguimiento y 
control 












APLICACIÓN DE LA GUÍA DEL 
PMBOK EN EL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE  TRANSITABILIDAD VEHICULAR 






















PLAZO DE EJECUCION 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 
         
 
OPERARIO 16.00 S/. 20.97 S/. 335.52 S/. 7,035.85 
     
 
PEON 64.00 S/. 15.30 S/. 979.20 S/. 14,981.76 
     
01.01.02 ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD 
         
 
OPERARIO 240.00 S/. 20.97 S/. 5,032.80 S/. 105,537.82 
     
 
OFICIAL 240.00 S/. 17.00 S/. 4,080.00 S/. 69,360.00 
     
 
PEON 240.00 S/. 15.30 S/. 3,672.00 S/. 56,181.60 
     
01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO 
         
 
OFICIAL 8.00 S/. 17.00 S/. 136.00 S/. 2,312.00 
     
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS MANUALES 
         
 
OFICIAL 1889.08 S/. 17.00 S/. 32,114.36 S/. 545,944.12 
     
 
PEON 1889.08 S/. 15.30 S/. 28,902.92 S/. 442,214.74 
     
01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m 
         
 
PEON 4508.48 S/. 15.30 S/. 68,979.74 S/. 1,055,390.08 
     
 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2254.24 S/. 20.10 S/. 45,310.22 S/. 910,735.50 
     
01.03.04 DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO 
         
 
PEON 347.37 S/. 15.30 S/. 5,314.76 S/. 81,315.84 
     
 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 347.37 S/. 20.10 S/. 6,982.14 S/. 140,340.95 
     
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIONES DIST. PROM. 5 KM 
         
 
PEON 167.85 S/. 15.30 S/. 2,568.09 S/. 39,291.77 
     
01.03.06 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
         
 
PEON 960.00 S/. 15.30 S/. 14,688.00 S/. 224,726.40 
     
01.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
         
 
OPERARIO 95.81 S/. 20.97 S/. 2,009.09 S/. 42,130.70 
     
 
PEON 958.08 S/. 15.30 S/. 14,658.62 S/. 224,276.95 
     
02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO 
         
 
PEON 1779.98 S/. 15.30 S/. 27,233.69 S/. 416,675.52 
     
02.01.02 CORTE MANUAL PARA VEREDAS 
         
 
PEON 1779.98 S/. 15.30 S/. 27,233.69 S/. 416,675.52 
     
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES 
         
 
PEON 625.42 S/. 15.30 S/. 9,568.86 S/. 146,403.63 
     
02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS 
         
 
OPERARIO 731.47 S/. 20.97 S/. 15,338.88 S/. 321,656.40 
     
 
PEON 1462.94 S/. 15.30 S/. 22,382.92 S/. 342,458.69 
     
02.04.01 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D = 5 km 
         
 
PEON 755.38 S/. 15.30 S/. 11,557.31 
 
S/. 11,557.31 
    
 
CONTROLADOR OFICIAL 755.38 S/. 16.51 S/. 12,471.32 
 
S/. 12,471.32 
    
03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
         
 
PEON 962.25 S/. 15.30 S/. 14,722.39 
 
S/. 14,722.39 
    
03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm 
         
 
OFICIAL 450.17 S/. 17.00 S/. 7,652.89 
 
S/. 7,652.89 
    
 
PEON 1800.69 S/. 15.30 S/. 27,550.56 
 
S/. 27,550.56 
    
03.01.03 RELLENO CON ARENILLA e=5 cm 
         
 
OFICIAL 298.24 S/. 17.00 S/. 5,070.08 
  
S/. 5,070.08 
   
 
PEON 1800.69 S/. 15.30 S/. 27,550.56 
  
S/. 27,550.56 
   
03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 
         
 
OFICIAL 450.17 S/. 17.00 S/. 7,652.89 
  
S/. 7,652.89 
   
 
PEON 2250.87 S/. 15.30 S/. 34,438.31 
  
S/. 34,438.31 
   
 
CONTROLADOR OFICIAL 450.17 S/. 16.51 S/. 7,432.31 
  
S/. 7,432.31 
   
03.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm 
         
 
OPERARIO 4501.74 S/. 20.97 S/. 94,401.49 




PEON 4501.74 S/. 15.30 S/. 68,876.62 




OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2250.87 S/. 20.10 S/. 45,242.49 
    
S/. 45,242.49 
 
03.02.02 ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO 
         
 
OPERARIO 3419.30 S/. 20.97 S/. 71,702.64 




OFICIAL 6838.59 S/. 17.00 S/. 116,256.03 




PEON 3419.29 S/. 15.30 S/. 52,315.14 
   
S/. 52,315.14 
  
03.02.03 ACERO LISO 
         
 
OPERARIO 2282.11 S/. 20.97 S/. 47,855.85 




OFICIAL 2282.11 S/. 17.00 S/. 38,795.87 
   
S/. 38,795.87 
  
03.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
         
 
PEON 5627.18 S/. 15.30 S/. 86,095.85 
  
S/. 86,095.85 
   
03.02.05 JUNTAS ASFALTICAS 
         
 
OFICIAL 3419.30 S/. 17.00 S/. 58,128.03 
  
S/. 58,128.03 
   
 
PEON 6838.59 S/. 15.30 S/. 104,630.46 
  
S/. 104,630.46 
   
03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175 kg/cm2 
         
 
OPERARIO 2929.87 S/. 20.97 S/. 61,439.32 
 
S/. 61,439.32 
    
 
OFICIAL 2925.87 S/. 17.00 S/. 49,739.74 
 
S/. 49,739.74 
    
 
PEON 8777.60 S/. 15.30 S/. 134,297.28 
 
S/. 134,297.28 
    
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 
         
 
OPERARIO 1240.84 S/. 20.97 S/. 26,020.32 
 
S/. 26,020.32 
    
 
OFICIAL 1240.84 S/. 17.00 S/. 21,094.20 
 
S/. 21,094.20 
    
03.03.03 JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS 
         
 
OFICIAL 325.76 S/. 17.00 S/. 5,537.84 
 
S/. 5,537.84 
    
 
PEON 652.12 S/. 15.30 S/. 9,977.47 
 
S/. 9,977.47 
    
03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 
         
 
OPERARIO 626.11 S/. 20.97 S/. 13,129.44 
 
S/. 13,129.44 
    
 
OFICIAL 1251.27 S/. 17.00 S/. 21,271.59 
 
S/. 21,271.59 
    
 
PEON 3754.76 S/. 15.30 S/. 57,447.83 
 
S/. 57,447.83 
    
03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS 
         
 
OPERARIO 2145.85 S/. 20.97 S/. 44,998.37 
 
S/. 44,998.37 
    
 
OFICIAL 4290.75 S/. 17.00 S/. 72,942.75 
 
S/. 72,942.75 
    
 
PEON 2145.85 S/. 15.30 S/. 32,831.43 
 
S/. 32,831.43 
    
03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 
         
 
OPERARIO 958.27 S/. 20.97 S/. 20,094.92 S/. 20,094.92 
     
 
OFICIAL 958.27 S/. 17.00 S/. 16,290.59 S/. 16,290.59 
     
03.05.01 PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 
         
 
OPERARIO 451.18 S/. 20.97 S/. 9,461.24 
     
S/. 9,461.24 
 
PEON 225.59 S/. 15.30 S/. 3,451.53 
     
S/. 3,451.53 
03.05.02 PINTURA EN SARDINELES 
         
 
OPERARIO 525.67 S/. 20.97 S/. 11,023.24 
  
S/. 11,023.24 
   
 
OFICIAL 262.83 S/. 17.00 S/. 4,468.11 
  
S/. 4,468.11 
   
03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO) 
         
 
OPERARIO 5149.22 S/. 20.97 S/. 107,979.14 
  
S/. 107,979.14 
   
03.06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
         
 
PEON 2266.90 S/. 15.30 S/. 34,683.54 
  
34684 
   
TOTAL S/. 5,642,031.35 S/. 624,682.03 S/. 489,152.52 S/. 326,925.52 S/. 208,520.60 S/. 12,912.77 
 
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO 
 
 
PROYECTO “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular – peatonal en el área urbana del distrito de Picsi – Provincia de Chiclayo – 













Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
01.01.01 CARTEL DEOBRA 4.80 x 3.60 
         
 
HERRAMIENTASMANUALES %MO S/. 65.74 S/. 65.74 S/. 65.74 
     
01.01.02 ALMACENES, GARITADESEGURIDAD 
         
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 639.24 S/. 639.24 S/. 639.24      
01.01.03 MOVILIZACIÓN YDESMOVILIZACIÓN DEEQUIPOSYCAMPAMENTO          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 4.08 S/. 4.08 S/. 4.08      
 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 178 - 210 HP 12 TON 2.00 S/. 1,668.15 S/. 3,336.30 S/. 3,336.30      
01.03.02 TRAZO YREPLANTEO CON HERRAMIENTASMANUALES          
 TEODOLITO 236.14 S/. 96.08 S/. 22,687.85 S/. 22,687.85      
 JALONES 3778.16 S/. 1.55 S/. 5,856.15 S/. 5,856.15      
 MIRA TOPGRAFICA 1889.08 S/. 1.78 S/. 3,362.56 S/. 3,362.56      
 GPS 236.14 S/. 40.48 S/. 9,558.74 S/. 9,558.74      
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,841.85 S/. 1,841.85 S/. 1,841.85      
01.03.03 DEMOLICION DEVEREDASDE 0.10 m          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 3,428.70 S/. 3,428.70 S/. 3,428.70     
 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 2254.24 S/. 6.92 S/. 15,599.34 S/. 15,599.34     
 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1127.12 S/. 65.55 S/. 73,882.72 S/. 73,882.72     
01.03.04 DEMOLICION DESARDINEL DECONCRETO          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 369.00 S/. 369.00 S/. 369.00      
 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 694.99 S/. 6.92 S/. 4,809.33 S/. 4,809.33      
 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 173.81 S/. 65.55 S/. 11,393.25 S/. 11,393.25      
01.03.05 ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTEDEDEMOLICIONESDIST. PROM. 5 KM          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 76.88 S/. 76.88 S/. 76.88     
 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 84.04 S/. 160.00 S/. 13,446.40 S/. 13,446.40     
 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 167.85 S/. 130.00 S/. 21,820.37 S/. 21,820.37     
01.03.06 LIMPIEZAPERMANENTEDEOBRA          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 440.64 S/. 440.64 S/. 440.64      
02.01.01 CORTEANIVEL DESUBRASANTECON EQUIPO          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 817.22 S/. 817.22 S/. 817.22     
 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP 336.53 S/. 240.00 S/. 80,767.20 S/. 80,767.20     
02.01.02 CORTEMANUAL PARAVEREDAS          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,232.59 S/. 1,232.59 S/. 1,232.59      
02.02.01 EXCAVACION DEZANJASPARASARDINELES          
 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 286.91 S/. 286.91 S/. 286.91      
02.03.01 RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARAVEREDAS          
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,131.76 S/. 1,131.76 S/. 1,131.76 
    
 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1462.94 S/. 12.00 S/. 17,555.23 S/. 17,555.23 
    
02.04.01 ELIMINACION MASIVADEMATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETED = 5 km 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 722.18 S/. 722.18 
 
S/. 722.18 
   
 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 755.38 S/. 160.00 S/. 120,860.80 
 
S/. 120,860.80 
   
 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1508.69 S/. 130.00 S/. 196,129.70 
 
S/. 196,129.70 
   
03.01.01 CONFORMACION YCOMPACTACION DELASUBRASANTE 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 438.92 S/. 438.92 
 
S/. 438.92 
   
 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 10-12 TN 1125.43 S/. 58.70 S/. 66,062.51 
 
S/. 66,062.51 
   
 
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 320.75 S/. 130.00 S/. 41,697.37 
 
S/. 41,697.37 
   
03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm 
         
 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 450.17 S/. 160.00 S/. 72,027.20 
 
S/. 72,027.20 
   
 
MOTONIVELADORA 125 HP 450.17 S/. 156.77 S/. 70,573.15 
 
S/. 70,573.15 
   
03.01.03 RELLENO CON ARENILLAe=5 cm 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 979.13 S/. 979.13 
 
S/. 979.13 
   
 
MOTONIVELADORA 125 HP 298.24 S/. 156.77 S/. 46,755.08 
 
S/. 46,755.08 
   
 
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 298.24 S/. 130.00 S/. 38,771.20 
 
S/. 38,771.20 
   
03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,485.58 S/. 1,485.58 
 
S/. 1,485.58 
   
 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP, 10-12 TN 900.35 S/. 58.70 S/. 52,850.55 
 
S/. 52,850.55 
   
 
MOTONIVELADORA 125 HP 450.17 S/. 156.77 S/. 70,573.15 
 
S/. 70,573.15 
   
 
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 450.17 S/. 130.00 S/. 58,522.10 
 
S/. 58,522.10 
   
03.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 6,246.17 S/. 6,246.17 




VIBRADOR PARA CONCRETO 2250.87 S/. 6.81 S/. 15,328.42 
   
S/. 15,328.42 
 
03.02.02 ENCOFRADO DEPAVIMENTO RIGIDO 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 7,208.73 S/. 7,208.73 
   
S/. 7,208.73 
  
03.02.03 ACERO LISO 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 2,601.01 S/. 2,601.01 




CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 2282.12 S/. 5.20 S/. 11,867.00 
   
S/. 11,867.00 
  
03.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 2,582.88 S/. 2,582.88 
  
S/. 2,582.88 
   
03.02.05 JUNTASASFALTICAS 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 4,885.32 S/. 4,885.32 
  
S/. 4,885.32 
   
03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175 kg/cm2 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 7,362.21 S/. 7,362.21 
 
S/. 7,362.21 
   
 
VIBRADOR PARA CONCRETO 1462.93 S/. 6.81 S/. 9,962.57 
 
S/. 9,962.57 
   
 
MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 1462.93 S/. 12.97 S/. 18,974.24 
 
S/. 18,974.24 
   
03.03.02 ENCOFRADO YDESENCOFRADO EN VEREDAS 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,413.18 S/. 1,413.18 
 
S/. 1,413.18 
    
03.03.03 JUNTASASFALTICASe=1" EN VEREDAS 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 465.71 S/. 465.71 
 
S/. 465.71 
    
03.04.01 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 2,756.93 S/. 2,756.93 
 
S/. 2,756.93 
   
 
VIBRADOR PARA CONCRETO 626.11 S/. 6.81 S/. 4,263.78 
 
S/. 4,263.78 
   
 
MEZCLADORA DE TROMPO 9-11 P3 626.11 S/. 12.97 S/. 8,120.59 
 
S/. 8,120.59 
   
03.04.02 ENCOFRADO EN SARDINELESPARAVEREDAS 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 4,522.61 S/. 4,522.61 
 
S/. 4,522.61 
    
03.04.03 ACERO FY 4200 kg/cm2 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,087.04 S/. 1,087.04 S/. 1,087.04 
     
 
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 958.28 S/. 5.20 S/. 4,983.03 S/. 4,983.03 
     
03.05.01 PINTADO DEMARCASSOBREEL PAVIMENTO 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 645.19 S/. 645.19 
     
S/. 645.19 
 
MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 451.18 S/. 60.00 S/. 27,070.92 
     
S/. 27,070.92 
03.05.02 PINTURAEN SARDINELES 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 465.22 S/. 465.22 
  
S/. 465.22 
   
03.06.02 JARDINERA(INCLUYETIERRACON GRASSAMERICANO) 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 3,237.81 S/. 3,237.81 
  
S/. 3,237.81 
   
03.06.07 LIMPIEZAFINAL DEOBRA 
         
 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO S/. 1,747.40 S/. 1,747.40 
  
S/. 1,747.40 
   
TOTAL S/. 300,480.13 S/. 626,353.66 S/. 282,855.42 S/. 21,676.74 S/. 21,574.59 S/. 27,716.11 
 




“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular – peatonal en el área urbana del distrito de Picsi – Provincia de Chiclayo – 











P. UNIT S/. 
 
PARCIAL S/. 
PLAZO DE EJECUCION 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
01.01.01  CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60       
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 1.7000 S/. 2.46 S/. 4.18 S/. 4.18      
 HORMIGON m3 0.7200 S/. 36.04 S/. 25.95 S/. 25.95      
 CEMENTO PORTLAND TIPO I bol 2.1000 S/. 19.27 S/. 40.47 S/. 40.47      
 PERNOS DE 5/8" und 40.0000 S/. 4.20 S/. 168.00 S/. 168.00      
 MADERA TORNILLO p2 140.0000 S/. 5.07 S/. 709.80 S/. 709.80      
 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.5000 S/. 42.88 S/. 21.44 S/. 21.44      
 ARANDELA A PRESION DE 5/8" und 40.0000 S/. 4.50 S/. 180.00 S/. 180.00      
 GIGANTOGRAFIA m2 36.2800 S/. 50.00 S/. 1,814.00 S/. 1,814.00      
01.01.02  ALMACENES, GARITA DE SEGURIDAD       
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 5.0400 S/. 3.21 S/. 16.18 S/. 16.18      
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 39.6000 S/. 2.46 S/. 97.42 S/. 97.42      
 CLAVOS PARA CALAMINA kg 18.0000 S/. 2.46 S/. 44.28 S/. 44.28      
 CALAMINA DE METAL 0.83 x 3.60 pln 43.7520 S/. 42.90 S/. 1,876.96 S/. 1,876.96      
 MADERA TORNILLO p2 140.4000 S/. 5.07 S/. 711.83 S/. 711.83      
 TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, 1.22 x m2 159.6000 S/. 13.86 S/. 2,212.06 S/. 2,212.06      
01.03.02  TRAZO Y REPLANTEO CON HERRAMIENTAS MANUALES       
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 472.2705 S/. 2.46 S/. 1,161.79 S/. 1,161.79      
 YESO kg 2,361.3525 S/. 0.22 S/. 519.50 S/. 519.50      
 MADERA TORNILLO p2 2,455.8066 S/. 5.07 S/. 12,450.94 S/. 12,450.94      
 PINTURA LATEX gal 283.3623 S/. 35.32 S/. 10,008.36 S/. 10,008.36      
 WINCHAS und 94.4541 S/. 25.00 S/. 2,361.35 S/. 2,361.35      
01.04.01  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD       
 SEÑALES DE OBLIGACION, und 15.0000 S/. 45.00 S/. 675.00 S/. 675.00      
 SEÑALES INTERNAS Y und 15.0000 S/. 40.00 S/. 600.00 S/. 600.00      
 SEÑAL PREVENTIVA DE und 15.0000 S/. 60.00 S/. 900.00 S/. 900.00      
 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und 15.0000 S/. 80.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00      
 TRANQUERAS und 10.0000 S/. 92.83 S/. 928.30 S/. 928.30      
 CONOS DE SEÑALIZACION und 20.0000 S/. 37.50 S/. 750.00 S/. 750.00      
01.04.02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL       
 CASCO SEGURIDAD und 35.0000 S/. 9.90 S/. 346.50 S/. 346.50      
 LENTES DE SEGURIDAD und 60.0000 S/. 6.90 S/. 414.00 S/. 414.00      
 PROTECTOR DE OIDOS TIPO und 60.0000 S/. 1.80 S/. 108.00 S/. 108.00      
 MASCARILLA DESECHABLE und 80.0000 S/. 1.50 S/. 120.00 S/. 120.00      
 GUANTES DE CUERO par 40.0000 S/. 17.50 S/. 700.00 S/. 700.00      
 PANTALON DRILL NARANJA und 35.0000 S/. 35.90 S/. 1,256.50 S/. 1,256.50      
 POLERON und 70.0000 S/. 29.90 S/. 2,093.00 S/. 2,093.00      
 CHALECO REFLECTIVO und 15.0000 S/. 17.90 S/. 268.50 S/. 268.50      
 BOTAS DE CAUCHO par 35.0000 S/. 52.00 S/. 1,820.00 S/. 1,820.00      
01.04.03  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA       
 MALLA CERCADORA NARANJA rll 8.0000 S/. 42.90 S/. 343.20 S/. 343.20      
 MALLA RASCHEL AL 90% ROLLO rll 2.0000 S/. 780.00 S/. 1,560.00 S/. 1,560.00      
 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO und 2.0000 S/. 75.00 S/. 150.00 S/. 150.00      
 CINTA DE SEGURIDAD rll 4.0000 S/. 65.00 S/. 260.00 S/. 260.00      
01.04.06  RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DUR       
 TOPICOS DE PRIMEROS und 1.0000 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00      
 AMBULANCIA und 1.0000 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00      
 CILINDROS DE ARENA und 4.0000 S/. 80.00 S/. 320.00 S/. 320.00      
 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO und 2.0000 S/. 75.00 S/. 150.00 S/. 150.00      
 BOTIQUIN und 2.0000 S/. 245.00 S/. 490.00 S/. 490.00      
 MANTA und 3.0000 S/. 125.00 S/. 375.00 S/. 375.00      
02.03.01  RELLENO CON AFIRMADO e=10cm COMPACTADO PARA VEREDAS       
 MATERIAL GRANULAR m3 1,920.1035 S/. 34.03 S/. 65,341.12 S/. 65,341.12      
03.01.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL OVER 6" e=20 cm       
 CASCOTE DIAMETRO 6" m3 12,379.7960 S/. 35.00 S/. 433,292.86  S/. 433,292.86     
03.01.03  RELLENO CON ARENILLA e=5 cm       
 ARENA FINA m3 4,434.2178 S/. 28.70 S/. 127,262.05   S/. 127,262.05    
03.01.04  RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO       
 MATERIAL GRANULAR m3 13,505.2320 S/. 34.03 S/. 459,583.04   S/. 459,583.04    
03.02.01  CONCRETO F´C=210 KG/CM2 e=20 cm       
 GASOLINA 84 OCTANOS gal 3,516.9875 S/. 10.70 S/. 37,631.77     S/. 37,631.77  
 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X 4" und 562.7180 S/. 25.00 S/. 14,067.95     S/. 14,067.95  
 CONCRETO PREMEZCLADO m3 12,379.7960 S/. 254.00 S/. 3,144,468.18     S/. 3,144,468.18  
03.02.02  ENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO       
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 2,564.4720 S/. 3.21 S/. 8,231.96    S/. 2,743.99   
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 2,649.9544 S/. 2.46 S/. 6,518.89    S/. 2,172.96   
 MADERA TORNILLO p2 36,244.5376 S/. 5.07 S/. 183,759.81    S/. 61,253.27   
03.02.03  ACERO LISO       
 ALAMBRON kg 25,810.8211 S/. 3.21 S/. 82,852.74    S/. 82,852.74   
 ACERO LISO EN VARILLAS DE kg 106,631.5776 S/. 2.45 S/. 261,247.37    S/. 261,247.37   
 DISCO DE CORTE und 996.5568 S/. 5.90 S/. 5,879.69    S/. 5,879.69   
03.02.04  CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO       
 ARENA GRUESA m3 1,519.3386 S/. 32.80 S/. 49,834.31       
03.02.05  JUNTAS ASFALTICAS       
 ASFALTO RC-250 gal 5,697.4020 S/. 16.50 S/. 94,007.13       
 ARENA GRUESA m3 98.3048 S/. 32.80 S/. 3,224.40       
03.03.01  CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175 kg/cm2       
 GASOLINA 84 OCTANOS gal 640.0335 S/. 10.70 S/. 6,848.36  S/. 6,848.36     
 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1,056.9695 S/. 53.30 S/. 56,336.47  S/. 56,336.47     
 ARENA GRUESA m3 1,036.8542 S/. 32.80 S/. 34,008.82  S/. 34,008.82     
 
 CEMENTO PORTLAND TIPO I bol 24,118.2891 S/. 19.27 S/. 464,759.43  S/. 464,759.43     
 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 182.8667 S/. 22.00 S/. 4,023.07  S/. 4,023.07     
03.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS       
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 558.3480 S/. 3.21 S/. 1,792.30  S/. 1,792.30     
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 186.1160 S/. 2.46 S/. 457.85  S/. 457.85     
 ADITIVO DESMOLDEADOR DE gal 5.5835 S/. 59.32 S/. 331.21  S/. 331.21     
 MADERA TORNILLO p2 3,443.1460 S/. 5.07 S/. 17,456.75  S/. 17,456.75     
03.03.03  JUNTAS ASFALTICAS e=1" EN VEREDAS       
 ASFALTO RC-250 gal 814.6949 S/. 16.50 S/. 13,442.47  S/. 814.69     
 ARENA FINA m3 12.2235 S/. 28.70 S/. 350.81  S/. 12.22     
03.04.01  CONCRETO F´C=175 kg/cm2       
 GASOLINA 84 OCTANOS gal 93.8690 S/. 10.70 S/. 1,004.40  S/. 1,004.40     
 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 407.3915 S/. 53.30 S/. 21,713.97  S/. 21,713.97     
 ARENA GRUESA m3 398.9433 S/. 32.80 S/. 13,085.34  S/. 13,085.34     
 CEMENTO PORTLAND TIPO I bol 6,231.9629 S/. 19.27 S/. 120,089.93  S/. 120,089.93     
03.04.02  ENCOFRADO EN SARDINELES PARA VEREDAS       
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 2,816.0700 S/. 3.21 S/. 9,039.58  S/. 9,039.58     
 CLAVOS PARA MADERA CON kg 2,909.9390 S/. 2.46 S/. 7,158.45  S/. 7,158.45     
 ADITIVO DESMOLDEADOR DE gal 46.9345 S/. 59.32 S/. 2,784.15  S/. 2,784.15     
 MADERA TORNILLO p2 17,365.7650 S/. 5.07 S/. 88,044.43  S/. 88,044.43     
03.04.03  ACERO FY 4200 kg/cm2       
 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,994.6100 S/. 3.50 S/. 10,481.14 S/. 10,481.14      
 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg 32,042.3270 S/. 4.75 S/. 152,201.05 S/. 152,201.05      
 DISCO DE CORTE und 299.4610 S/. 5.90 S/. 1,766.82 S/. 1,766.82      
03.05.01  PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO       
 TIZA cja 112.7955 S/. 5.00 S/. 563.98      S/. 563.98 
 PINTURA PARA TRAFICO gal 96.5529 S/. 125.00 S/. 12,069.11      S/. 12,069.11 
 SOLVENTE XILOL gal 338.3865 S/. 40.00 S/. 13,535.46      S/. 13,535.46 
 BROCHA und 22.5591 S/. 9.00 S/. 203.03      S/. 203.03 
 CORDEL rll 56.3978 S/. 8.00 S/. 451.18      S/. 451.18 
03.05.02  PINTURA EN SARDINELES       
 TIZA cja 32.8542 S/. 5.00 S/. 164.27   S/. 164.27    
 PINTURA PARA TRAFICO gal 65.0513 S/. 125.00 S/. 8,131.41   S/. 8,131.41    
 SOLVENTE XILOL gal 131.4168 S/. 40.00 S/. 5,256.67   S/. 5,256.67    
 CORDEL rll 32.8542 S/. 8.00 S/. 262.83   S/. 262.83    
03.06.02 JARDINERA (INCLUYE TIERRA CON GRASS AMERICANO)       
 GRASS AMERICANO m2 20,272.5285 S/. 9.10 S/. 184,480.01   S/. 184,480.01    
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